

DODATEK č. 1



S00JP0142DQU

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru dopravy

[redacted] Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180099

**Zlín, ulice Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně
místních komunikací**

I.

Preamble

1. Dne 28. 10. 2018 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín, ulice Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací.“.
2. V průběhu realizace stavebních prací průběhu vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám tak, aby dílo řádně sloužilo svému účelu:

Změna č. 1**SO 401.1 Veřejné osvětlení, SO 100 - Komunikace**

V rámci sjednocení projektové dokumentace a výkazu výměr došlo k doplnění chybějících položek a odečtení přebývajících položek v rozpočtu u objektů SO 100 Komunikace a SO 401.1 Veřejné osvětlení.

Změna č. 2**SO 100.2 – Komunikace-doplnění**

Rozsah stavby byl investorem rozšířen o úpravu přilehlé komunikace v ul. Dřevnická. Důvodem je nutnost vybudování zvýšeného prahu na začátku „zóny 30“ a navazující úpravy na komunikaci. Jedná se zejména o zhotovení nového asfaltového povrchu vozovky včetně výměny podloží a o opravu přilehlého chodníku včetně podloží.

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v Článku I. Předmět smlouvy. Předmět a rozsah díla se zužuje o stavební práce v hodnotě 324.610,92 Kč bez DPH a rozšiřuje o stavební práce v hodnotě 1.574.973,11 Kč bez DPH. Soupis méněprací a víceprací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Původní cena díla dle smlouvy v celkové výši **12.735.072 Kč bez DPH** se dodatkem č. 1 mění o hodnotu víceprací a méněprací následovně:

Nově znění čl. V. Cena díla odst. 2. smlouvy:

Cena za kompletní dílo ve znění Dodatku č. 1 je dohodnuta ve výši:

13.985.434,20 Kč bez DPH

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: oceněný soupis méně prací a víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína,

Datum a číslo jednací: 7.2.2019, . 4/2Z/2019, RO 3/2019, tabulka č. 24

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8.10.2018, č.j. 38/19R/2018

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.4.2019, č.j. 47/9R/2019

Ve Zlíně dne

17.6.2019

objednatel



člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne

zhotovitel



jednatel

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
příkazce operace	27-05-2019
správce rozpočtu	27-05-2019

zodpovídá	odbor	datum
věcně	27-05-2019	
právně	OP	6.6.2019
finančně	OP	06. 2019