

Změnový list č. 1 ze dne 19. 8. 2019

Název stavby:	Výroba a instalace edukativních polepů a zařízení v objektech p. o. města
Číslo smluvního vztahu:	1119/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: MŠ Hutnická - schodiště 12 schodů 116 cm x 8 cm, 8 schodů 116 cm x 8 cm, 22 schodů 116 cm x 10 cm, orientační cena 18 900 Kč. Podlahový polep stopy nohou 11 levých a 11 pravých velikost 20 cm, stopy zvířat 40 ks kos, 40 ks kočka, 50 ks veverka, 50 vlašotka, velikost stop 25 cm, dráha 1155 cm x 145 cm, skákací panák, lano, 10 stop (5 x levá, 5 x pravá), 6 kamenů, 5 klád, 2 žáby, zajiček, kočka, stopy 20 párů velikost 15 cm – kočka, kočka velikost 60 cm, stopy 20 párů velikost 15 cm – pes, pes velikost 60 cm, kuřátka velikost 60 cm 2 ks, housenka 350 cm x 100 cm – duhové tělo, orientační cena 42 500 Kč.</p>	
<p>Nové řešení: změna u MŠ Hutnická Z důvodu nově naplánovaných výměn podlahových krytin, požádalo vedení organizace o změnu zakázky spočívající ve výměně interiérových prvků na externí prvky - termoplasty, kterými vytvoří na chodnicích organizace dopravní hřiště. Změna požadavku nemá vliv na cenu zakázky, konkrétně se bude jednat o prvky: značky: 1 x dej přednost v jízdě, 1 x pozor, děti 1 x pozor, přechod pro chodce 1 x hlavní silnice 1 x Parkování 2 x kruhový objezd bílé pruhy: 130 metrů 1 x přechod pro chodce</p>	
<p>Zdůvodnění změny: změna rozhodnutí vedení MŠ Hutnická</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 782 400,18
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	/
Nová cena díla vč. DPH:	1 782 400,18

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2019
Nový termín dokončení díla:	/

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. Šárka Procházková, zástupce ředitelky MŠ, Most, Hutnická 2938, p. o.

Datum: 20.8.2019

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Eva Nováková, referentka OŠKaS

Datum: 19.8.2019

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav 

Datum: 21.8.2019

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): / 

Datum: / 

Podpis: / 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. 

Datum: 19.8.2018

Podp

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Mgr. Denisa Poživil

Datum: 19.8.2019

Podp

Příloha změnového listu: