

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**  
**Název zakázky: „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují**  
**na silnici III/30821“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2560/2018**

ISPROFOND: 552 352 0017

a

**„Společnost Nové Město“**

Společník 1 nebo Správce:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka číslo 1561

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

a Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva a finanční ředitel

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty,  
Závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni společně jako jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120409RFI

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:**

### **Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“**

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

- „3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: 50.787.167,00 Kč*

*Změna Ceny Díla dle ZL č. 1: 999.894,65 Kč*

*Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3 celkem 51.787.061,65 Kč*

*Slovy: padesátjednamilionůsedmsetosmdesátšedesátjednakorunčeských a šedesátpěthaléřů.*

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 ke Smlouvě.“*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 1, které doplňují Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty

- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy

V Praze dne 21.8.2019

V Pardubicích dne

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
EUROVIA CS, a.s.  
na základě plné moci

---

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821**

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>						
SO 01	Most v km 49,202	47 108 882,66	47 108 882,66	1	999 894,65		48 108 777,31
SO 02	Železniční svršek a spodek	2 469 622,12	2 469 622,12				2 469 622,12
SO 03	Ochrana mimodrážních sítí	333 535,23	333 535,23				333 535,23
SO 04	Ochrana drážních sítí	330 501,43	330 501,43				330 501,43
<b>X.</b>	<b>VŠEOBECNÁ ČÁST</b>						0,00
98-98	Všeobecné položky/objekt	544 625,56	544 625,56				544 625,56

<b>50 787 167,00</b>	<b>50 787 167,00</b>		<b>999 894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51 787 061,65</b>
----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------	----------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 373310

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 64703322-ecea-4521-8101-3f87b6c956e8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.08.2019 09:32:00



896f07c0-37bf-4880-a29f-eb2c9cc83534