

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 4 . 3 . 2 0 1 9
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: [redacted] ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [redacted]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [redacted]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

„Sdružení - Rekonstrukce A+D Ruzyně“

Vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

IČO: 46978194

DIČ: CZ46978194

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Společník: NEPRO stavební a.s.

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2399

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických:
[redacted]

[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Praha, VUZ Ruzyně – vnitřní rekonstrukce „A“ + část spoj. krčku „D“ – realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 3. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD bez DPH:	124 354 210,15 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 753 524,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 1 015 362,31 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	124 616 048,28 Kč

2) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4. se doplňuje o přílohu č. 8

Příloha č. 8: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 a č. 2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

