



**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
BBP Vyšehrad, okolí ul. Lumírova, akce č. 60234**

č. smlouvy objednatele: A/3/16/2400/35

č. smlouvy zhotovitele: 3727/1/2016

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

telefon: 221 873 111, fax: 221 873 247

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 8111

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/16/2400/35 ze dne 19.5.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace s ohledem na prvotní nesouhlasné stanovisko Policie ČR, kdy stávající poloha přechodu byla pro ni neakceptovatelná. Z výše popsaného důvodu muselo být přistoupeno z hlediska projektu k posunu přechodu a v souvislosti s tímto postupem musely být pěší návaznosti řešeny formou územního řízení.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „Zajištění IČ“ mění takto:
 - Zajištění IČ: do 30.9.2019
2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
 3. Dokončení celého díla, tj. předání vydaného SP s nabytím právní moci a dokončení IČ: do 30.9.2019.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 21. 08. 2019

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**



Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

Zhotovitel:

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.**



Ing. Karel Janůch
předseda představenstva

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8