



TSKRP00A2BM6

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Roztyly, Ryšavého, PID, Praha 11, č. akce 2960048“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/140

Číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041084DKO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádky 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupen: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat

Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

Jana Holasová, DiS., TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kováč
- stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Pokorný

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Roztyly, Ryšavého, PID, Praha 11, č. akce 2960048**“ ze dne 20.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu provedení nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závažku ze Smlouvy. Příčinou těchto nepředvídatelných změn byla špatná kvalita stávajícího asfaltového povrchu v době realizace, na který nebylo možno plynule navázat s povrchem novým. Z toho vyplývá finanční navýšení prací z důvodu nutnosti zvýšení výměry na 201 m² (RDS 79 m²), demontáže svodidel o délce 45 metrů a doplnění ukončení svodidel v počtu 2 nových, zvýšení výměry nově prováděné konstrukce na 201 m² (RDS 79 m²) včetně vrstvy SC 8/10, bourání stávající vrstvy stmelené cementem (tloušťka 30 cm), prodloužení linie nové obruby zastávky (cca o 10 metrů), vybourání stávající konstrukce a ukončení novou obrubou do betonového lože, násyp kolem chodníku k zastávce (rozšíření roviny podél chodníku v šíři 1,5 m). Dále se z důvodu navýšení výměr vozovky a obrub zvýšily náklady na odvoz výkopku a skládkového (viz. položky 69, 71, 72, 73, 76, 77 a 78).

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 931 810,94 Kč
DPH 21 %:	825 680,30 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 757 491,24 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	601 555,09 Kč
DPH 21%:	126 326,57 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	727 881,66 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 533 366,03 Kč
DPH 21/%	952 006,87 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	5 485 372,90 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
6. Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 10.12.2018 pro Ing. Petra Tesaře pro rok 2019
Příloha č. 2 – soupis víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 20. 08. 2019

za Objednatele:



Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

za



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



EUROVIA CS, a.s.
odšlupný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky



Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s. Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103