

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č.: 7/2019/1

který níže psaného data uzavřeli níže podepsaní smluvní partneři takto:

I.

Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: starostou Ing. Stanislavem Blahou, na základě usnesení rady města ze dne 8.10.2018, č. usnesení 1524/89/RM/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce, Ing. Čestmírem Boudou, místostarostou.

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení: ČS a.s., Uh. Hradiště, č.ú.: 27-1543078319/0800

jako objednatel, dále jen Objednatel

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

R.K.SERVIS, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 157/8

v Uherském Hradišti, zastoupenou jednatelem Ing.Pavlem Bílou

IČO: 494 35 949 DIČ: CZ 49435949

XXXX XXXX, telefon: 777 552 674, 572 552 674

2. GSR s.r.o., J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387

DIČ: CZ26908387

Zastoupené: Jednatelům Josefem Grebíkem

bankovní spojení: Komerční Banka

číslo účtu: 27-6689590297/0100

Tel.: 572 503 405

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, spisová značka 44579

jako zhotovitel, dále jen Zhotovitel

po vzájemné dohodě smluvních stran se mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho přílohy č. 1.

Článek II. – Termín plnění

Z důvodu VCP a vlhkosti se článek mění následovně:
Doba plnění díla se upravuje do 9.9.2019.

Článek III. – Cena díla

Cena díla dle dodatku:

	cena bez DPH		
cena dle SOD	897 567,00		
dodatek č. 1	81 671,00		
Celkem	979 238,00		

Článek IV. – Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne:

V Uherském Hradišti dne: 29.7.2019

Objednatel:
Město Uherské Hradiště zastoupené
starostou Ing. Stanislavem Blahou

Zhotovitel:

.....
Ing. Čestmír Bouda
místostarosta
pověřený na základě usnesení
ZM č.17/1/ZM/2018/Veřejný
ze dne 5.11.2018

.....
GSR s.r.o.
J.E.Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
statutární zástupce: Josef Grebík