

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Eliščino nábřeží 777- Filharmonie - změna dispozic soc. zařízení**

**č. zhotovitele:**  
**č. objednatele: CES 2019/0810**

### Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
Telefon: 495 707 111  
IČ: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **MM Hallinto s.r.o.**  
Sídlo: Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod  
Zastoupený: jednatelem Ing. Milanem Markem  
Telefon: [REDAKCE]  
IČ: 28820266  
DIČ: CZ28820266  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2019/0810 uzavřené dne 6. 5. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku.
  - V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele a provozovatele objektu ke změně a rozšíření díla a s tím související změně ceny díla.

Mění se rozměry sanitárních příček na WC, uchycení kování, doplňují se 4ks dělicí desky u pisoárového stání. Po kontrole stávající ležaté kanalizace bylo zjištěno silné zasolení vyžadující kamerovou zkoušku ke zjištění stavu a rozsahu poškození (zanešení) a následné čištění. Doplněním dělicích pisoárových příček, stejně jako instalací nerezových zásobníků místo původně uvažovaných plastových, se zvýší uživatelský komfort. Změnou rozměru keramického obkladu se zlepší využitelnost materiálu vzhledem ke členitosti prostoru a umístění zařizovacích předmětů. Dále rozšíření díla spočívá v novém el. ovládnání vzduchotechniky a napojení na stávající rozvod a s tím související úpravou v rozvaděči.
  - Dále dochází k prodloužení s dokončením díla, které je zapříčiněno zpožděním subdodávky – materiálu pro příčky a dveře kabiněk a na obložení stěn (vysokotlaký laminát).

- 1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit do doby předání díla provizorní řešení formou kontejnerového sociálního zařízení dle požadavku provozovatele objektu (počet, zastřešení, přístup) s kapacitou původního sociálního zařízení objektu na své náklady, a i splnit další související požadavky provozovatele ze dne 5. 8. 2019 (příloha č. 1 smlouvy), aby tak eliminoval negativní důsledek nedodržení původního termínu na provoz objektu.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s Čl. II. odst. 6 smlouvy a dále v souladu s Čl. XVIII. odst. 2 a 3 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy činila **bez DPH 2.678.973,00 Kč.**

## II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly **na zrušení** původního textu čl. IV. odst. 1. smlouvy „Doba plnění“ a jeho **nahrazením** novým zněním takto:  
Zhotovitel
  - a) *provede dílo kromě přiček a dveří kabinek a obložení stěn do:* **28. 8. 2019**
  - b) *zajistí funkční provizorní sociální zařízení v rozsahu dle čl. I. odst. 1.3. tohoto dodatku do:* **2. 9. 2019**
  - c) *provede a předá kompletní dílo do (vč. vyklizení staveniště):* **18. 9. 2019**
2. Dále se **ruší** text odstavce čl. V. odst. 1. smlouvy „Cena za dílo“ a **nahrazuje se** novým zněním takto:
  1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*  
**celková smluvní cena činí bez DPH 2.815.286,- Kč**  
*slovy: dva miliony osm set patnáct tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých.*
3. Dále se **nahrazuje** text čl. XIV. odst. 2. písm. b) smlouvy „Smluvní pokuty“ takto:
  - b) *v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. IV. odst. 1. písm. a) a písm. c) smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;*  
a nově se do čl. XIV. odst. 2. smlouvy „Smluvní pokuty“ doplňuje písm. f) v následujícím znění:  
**f) v případě prodlení se zajištěním funkčního provizorního sociálního zařízení dle čl. IV. odst. 1. písm. b) smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení,**
4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2019/978 ze dne 13. 8. 2019.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS bebb2in  
MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČ: 28820266, ID datové schránky: hqm3xvd

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Eliščino nábřeží 777-Filharmonie - změna dispozic soc. zařízení – vícepráce, změna ceny díla, prodloužení termínu realizace díla
  - cena: 2.815.286 Kč bez DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Náchodě dne 16 -08- 2019

Hradci Králové dne 22 -08- 2019



za zhotovitele  
Ing. Milan Marek  
jednatel



.....  
za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města

