

**DODATEK Č. 1 VHZ\_2019/424**  
**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**  
**Stavebně technický dozor investora stavby**  
**„Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“**

Číslo: VHZ\_2019/340

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČO: 476 749 11  
DIČ: CZ47674911  
zastoupen: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva.  
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx

dále jako „Příkazce“

a

**IREA s.r.o.**

se sídlem: Mánesova 17, 787 01 Šumperk  
IČO: 483 900 62  
DIČ: CZ 483 900 62  
zastoupen Ing. Vladimírem Vizinou  
zapsán/a v obchodním rejstříku: C 5994 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Příkazník“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené příkazní smlouvy

**1. Předmět Smlouvy**

***Článek 1. Předmět Smlouvy se v části Rozsah stavby rozšiřuje o následující stavební objekt:***

**SO 02 - Dešťová kanalizace u ČOV Kouty nad Desnou**

V současnosti je dešťová kanalizace řešena převedením nadzemním mostem nad řekou Desná do areálu ČOV Kouty nad Desnou, kde je nyní umístěn separátor dešťových vod a dále je voda svedena přes výustní objekt dešťových vod do řeky.

Toto řešení bude ještě před přechodem přes řeku zrušeno a nahrazeno novou spadišťovou šachtou na pravém břehu řeky a novým výustním objektem dešťových vod. Novou šachtu a výustní objekt bude

spojovat nové plastové potrubí délky 6,8 m – vysokopevnostní plnostěnné potrubí s hrdly PVC o kruhové tuhosti SN 16.

Nová šachta NDŠ bude zhotovena jako spadišťová a zhotovitel je povinen vytýčit si nátokové potrubí do šachty, které bude stávající, a tomu přizpůsobit výšku nátoků do šachty.

Výústní objekt bude proveden z kamenné dlažby a opevněn lomovým kamenem prolitým betonem. V místě říčního dna bude proveden opěrný blok. Stejně opěrné bloky budou provedeny po celém obvodu výústního objektu. Kamenná dlažba bude provedena osázením do betonové směsi.

Dotčený svah bude po provedení prací sanován a zpevněn. Tato úprava bude před provedením předložena k odsouhlasení provozovateli dráhy (SART - stavby a rekonstrukce a.s.) dle požadavku v jejich vyjádření.

Stavba bude provedena za podmínek určených v dokladové části a dle vydaných rozhodnutí. Za účelem provedení stavby uzavře předepsané nájemní smlouvy dle dokladové části.

Podrobnosti viz projektová dokumentace.

#### 4. Cena plnění a platební podmínky

**Článek 4. Cena plnění a platební podmínky se upravuje v bodu 4.4. takto:**

4.4. Celková cena plnění (odměna) Příkazníka **bez DPH činí == 543 000,- Kč**, slovy: = pětsetčtyřicetřítisíc korun českých korun českých.

**Článek 4. Cena plnění a platební podmínky se upravuje v bodu 4.5. takto:**

4.5. Celková smluvní cena (bez DPH) dle předchozího odstavce sestává z následujících cen jednotlivých částí plnění dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

4.5.1	<b>Výkon STDI v přípravné fázi Stavby</b> dle odst. 1.5.1 této Smlouvy:	<b>40 000,- Kč</b>
4.5.2	<b>Průběžný výkon činnosti STDI po dobu realizace Stavby</b> dle odstavce 1.5.2 této Smlouvy	
	- u objektů SO 01 a PS 01, včetně posudku geologa:	<b>435 000,- Kč</b>
	- u objektu SO 02:	<b>48 000,- Kč</b>
4.5.3	<b>Plnění činnosti STDI po dokončení realizace Stavby</b> dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy:	<b>20 000,- Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Příloha dodatku č. 1:*

- *Cenová nabídka ze dne 8.8.2019*

V Šumperku dne: 14. 8. 2019

V Šumperku dne: 14. 8. 2019

**Martin Hoždora**

**předseda představenstva**

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

**Ing. Vladimír Vizina**

**Jednatel společnosti**

**IREA s.r.o.**