

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo - SML/15/2019

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
se sídlem: Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava
zastoupena: Mgr. Janou Novákovou Hotařovou, ředitelkou školy
zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka: Pr 144
IČO: 70878854
DIČ: neplátce DPH
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: Radek Havelka
sídlo firmy: Rančířov 126, 586 01 Jihlava
zastoupený: Radkem Havelkou
IČO: 13409506
DIČ: CZ7004094361
(dále též jako „zhotovitel“)
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: Radek Havelka

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – SML/15/2019

I. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření dodatku je změna předmětu smlouvy, který se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v příložených Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Změna předmětu plnění (čl. II PŘEDMĚT DÍLA)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací **REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTOR A ŠATEN V ZŠ KŘÍŽOVÁ JIHLAVA** uvedených v příložených Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Změna termínu dokončení díla (čl. III TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA)

Původní znění: dokončení díla: do 15. 8. 2019

Nové znění: dokončení díla: do 30. 8. 2019

3. Změna ceny díla (čl. IV CENA ZA DÍLO)

se mění následovně:

Původní znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.

Cena celkem bez DPH činí: **730.490,33 Kč**
DPH **153.402,97 Kč**
Cena včetně DPH 883.893,30 Kč

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Nové znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.

Cena celkem bez DPH činí: **773. 915,33Kč**
DPH 162. 522,21 Kč
Cena včetně DPH 936. 437,54 Kč

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek k této smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne: 21. 8. 2019

V Jihlavě dne: 21. 8. 2019



Objednatel
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jihlava, Křížová 33,
příspěvková organizace



Zhotovitel

Stavba: REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTOR A ŠATEN

ZMĚNOVÝ ZADÁVACÍ LIST VÍCEPRACÍ č.1, č.2, č.3

Objednatel: ZŠ Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: Radek Havelka, Rančířov 126, Jihlava 586 01

Stavební část

Popis změny a zdůvodnění:

VCP1: Oprava stropu v šatně, místnost č.1.03 - Odpadávající stropní omítka k níž došlo při pracech spojených s bouráním. PD tuto skutečnost nepředpokládala.

VCP2: Oprava omítek stěn v prostorách šaten, místnost č. 1.03 - Odpadávající omítka k níž došlo při pracech spojených s obložením stěn. PD tuto skutečnost nepředpokládala.

VCP3: Obklad stěn v prostoru vstupního zádveří.

Soupis prací:

Název	Množství		MJ	Cena celkem
HSV - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ				
VCP1: Oprava stropu v šatně - místnost č.1.03				
Vybourání odpadávajícího stropu	8	m2	105,00 Kč	840,00 Kč
Jádrová omítka	8	m2	350,00 Kč	2 800,00 Kč
Štuková omítka	8	m2	220,00 Kč	1 760,00 Kč
Pomocné lešení	1	kpl	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Přesun sutě	1	kpl	850,00 Kč	850,00 Kč
Likvidace sutě vč.odvozu	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Celkem	12 550,00 Kč
VCP2: Oprava omítek stěn v prostoru šaten - místnost č. 1.03				
Vybourání odpadávajícího stropu	15	m2	105,00 Kč	1 575,00 Kč
Jádrová omítka	15	m2	250,00 Kč	3 750,00 Kč
Štuková omítka	15	m2	220,00 Kč	3 300,00 Kč
Přesun sutě	1	kpl	950,00 Kč	950,00 Kč

Likvidace sutě vč.odvozu	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Celkem	11 075,00 Kč


PSV - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

VCP3: Obklad stěn v prostoru vstupního zádveří				
Obklad stěn- JAVOR	6	m2	3 200,00 Kč	19 200,00 Kč
Doprava	1	kpl	600,00 Kč	600,00 Kč
			Celkem	19 800,00 Kč

Základ daně	43 425,00 Kč
DPH 21%	9 119,25 Kč
Celkem k úhradě	52 544,25 Kč

Datum předložení ZL: 19.08.2019

Za zhotovitele: Vypracoval Radek Havelka



Datum odsouhlasení: 19. 8. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Poznámka : Jihlava, Křížová 33,
příspěvková organizace

Za zhotovitele: