

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 190022

„Most ev. č. 04724 – 1, Prosenice - projektová dokumentace“

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel: [REDACTED]
DS: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

kontaktní adresa: [REDACTED]

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

[REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

se dohodli na tomto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, cena díla, doba plnění i platební podmínky. V průběhu projekčních prací byla zjištěna nutnost zachování průtoku v náhonu a bude provedeno založení mostu na vrтанých pilotách za stávajícími opěrami. Pro možnost vrtání pilot je nutno přeložit některé inženýrské sítě. Dále byla zjištěna možnost společného územního a stavebního řízení, proto bude DÚR a DSP nahrazena dokumentací pro společné řízení. Původní smlouva se mění takto:

V článku 1. Předmět smlouvy se odstavce 2, 5 a 6 nahrazují novým zněním:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí (dále jen DUSP) v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP – předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DUSP a DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 04724 – 1, Prosenice“

Jedná se o most ev.č. 04724 – 1, v obci Prosenice na silnici III/04724 v km 0,829 přes potok Strhanec.

Předpokládaná objektová skladba:

SO201 Most ev. č. 04724-1, Prosenice

SO401 Přeložka kabelů NN (není předmětem smlouvy, objednatel smluvně zajistí s ČEZ, zhotovitel poskytne podklady)

SO431 Přeložka veřejného osvětlení

SO451 Přeložka metalického kabelu

SO501 Přeložka plynovodu

5. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUSP) bude vypracována v 6 vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.

6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:

- 1x CD s PD pro vydání společného povolení včetně dokladové části,
- 2x CD s PD (DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
- 1x CD s PD (DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části),
- 2x CD s grafickou částí PD (DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměrování mostu.

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DUSP včetně podání žádosti o správní rozhodnutí **nejpozději do 30.9.2019**
- projektovou dokumentaci ve stupni DPS + soupis prací **nejpozději do 14.10.2019**

V článku 3. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 11.1.2019 č.j. SSOK – CE930/2019/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	880 000 Kč
z toho: geologický průzkum	50 000 Kč
geodetické práce	24 000 Kč
inženýrská činnost	118 360 Kč
DUSP	450 000 Kč
DPS	237 640 Kč
DPH 21%	184 800 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 064 800 Kč

V článku 4. Platební podmínky se odstavec 2. nahrazuje novým zněním a odstavec 3 vypouští bez náhrady

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání:

- řádně provedené projektové dokumentace pro společné povolení,
 - řádně provedené dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu prací
 - geologického průzkumu,
 - geodetických prací,
- objednateli a objednatel je uhradí.


Faktura za dokumentaci pro společné povolení bude uhrazena do výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních stran), které se stanou součástí smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele:


V Olomouci dne: 22-08-2019



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Ostravě



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva