



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Evidenční číslo:  
Číslo dle odboru MMCH:  
výtisk č.

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. d201900604 ze dne 17.7.2019**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 19626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

**Macron Software, spol. s.r.o.**

sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
adresa pro doručování: budova Golden Office, Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
IČ: 26156831  
DIČ: CZ26156831  
zastupuje: [redacted] jednatel  
bankovní spojení: ČSOB Praha  
číslo účtu: 900721823/0300  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75322  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Úvodní ustanovení**

Účastníci uzavřeli dne 17.7.2019 smlouvu o dílo č. d201900604 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Redakční systém webových stránek statutárního města Chomutova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva byla uzavřena v rámci realizace projektu "Statutární město Chomutov – modernizace informačních a ekonomických systémů", registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_044/0006274, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.



Evidenční číslo:  
Číslo dle odboru MMCH:  
výtisk č.

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán z důvodu na straně objednatele, kterým je prodlení objednatele s dodáním grafického designu nových webových stránek statutárního města Chomutova zhotoviteli. Z tohoto důvodu se účastníci dohodli na změně termínů pro dokončení díla, platebních podmínek a souvisejících smluvních ustanovení.

## III. Změna členění díla

1. Článek II. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 4., který zní:

1. *Dílo se pro účely jeho předávání a termínů plnění dělí na níže uvedené části/etapy:*

a) *Etapa I:*

- *Implementace CMD Drupal ver. 7 a vyšší do prostředí zadavatele*
- *Implementace webové prezentace [www.chomutov-mesto.cz](http://www.chomutov-mesto.cz)*

a) *Etapa II:*

- *Implementace webové prezentace [visit.chomutov-mesto.cz](http://visit.chomutov-mesto.cz)*

a) *Etapa III:*

- *Implementace webové prezentace [projekty.chomutov-mesto.cz](http://projekty.chomutov-mesto.cz)*
- *Migrace dat*
- *Školení*

## III. Změna platebních podmínek

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením. Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:*

a) *50 % ceny díla po předání a převzetí etapy I bez vad a nedodělků*

b) *20 % ceny díla po předání a převzetí etapy II bez vad a nedodělků*

c) *30 % ceny díla po předání a převzetí etapy III bez vad a nedodělků a předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků*



Evidenční číslo:  
Číslo dle odboru MMCH:  
výtisk č.

#### IV. Změna termínů provádění díla

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat jako celek objednateli nejpozději do 15. 12. 2019. Zároveň je povinen dodržet následující dílčí termíny pro předání jednotlivých etap díla:*

- a) etapa I – do 31. 10. 2019*
- b) etapa II – do 30. 11. 2019*
- c) etapa III – do 15. 12. 2019*

#### V. Změna ostatních smluvních podmínek

1. Článek VI. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Jednotlivé etapy díla se považují za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Předáním jednotlivých etap díla přechází na objednatele licence k příslušné části díla.*

2. Článek VI. odst. 4 se ruší.

3. Článek VII. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to tak, že pro každou etapu díla začíná běžet okamžikem jejího předání objednateli a skončí uplynutím doby 12 měsíců od předání díla jako celku.*

#### VI.

Z důvodu uzavření tohoto dodatku nebude Veřejná zakázka realizována v rámci projektu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku a nebude spolufinancována z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

#### VII.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Evidenční číslo:  
Číslo dle odboru MMCH:  
výtisk č.

poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [REDAKCE] 1. náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Účastníci si tento dodatek řádně přečetli a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne .....

[REDAKCE]  
za objednatele  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
[REDAKCE]

V Praze dne 13.8.2019

[REDAKCE]  
za zhotovitele  
Macron Software, spol. s.r.o.  
[REDAKCE]