



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem

„0082019 DODÁVKA NÁBYTKU PRO UČEBNU Q35 - OPAKOVÁNÍ“

Smluvní strany:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
čísla účtů:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno
za nějž jedná:	Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva
ke smluvnímu jednání oprávněn:	Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25518526
DIČ:	CZ25518526
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „0082019 Dodávka nábytku pro učebnu Q35 - opakování“ uzavřené dne 07.05.2019 se z důvodů uvedených v technických listech změny č. 1 až 3 dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací v rámci dodávky nábytku.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019, ve vazbě na ustanovení článku I. smlouvy o dílo a její přílohy č. 1, které definují předmět díla a odstavce 1. článku IX. smlouvy o dílo, definujícího možnost úpravy rozsahu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a souvisejícími nutnými dodatečnými dodávkami (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	298.121,00
Výše DPH v Kč:	62.605,41
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	360.726,41

Změna:

Celková cena víceprací bez DPH:	20.551,00
Celková cena méněprací bez DPH:	0,00

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	318.672,00
Sazba DPH 21%:	66.921,12
Celková cena včetně DPH:	385.593,12

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je **20.551,00 Kč bez DPH**, což představuje **6,89%** závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce*“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele a zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří přílohy – technické listy změny TLZ 1, TLZ 2 a TLZ 3.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 zajistí objednatel.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Brně dne 21. 8. 2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018

.....*podpis*.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

.....*podpis*.....
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA.,
člen představenstva TOKA a.s.

.....*podpis*.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu, příkazce operace

.....*podpis*.....
Mgr. Ondřej Veselý,
správce rozpočtu

Technický list změny (TLZ) VZ0105

TLZ č./verze:	01/00 (TLZ č. 1)
Datum předložení TLZ:	16.07.2019
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:	--
Ze dne:	původní SoD ze dne 07.05.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Stavba:	Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby studentů (kód 1.1.1.4.22)
Objekt:	-
Název změny:	Zpevnění rohových částí stolové sestavy

Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Po instalaci díla bylo zjištěno, že při nevhodném, ale studenty pravděpodobněm používání stolů (usednutí na kraje stolů, kde v rohových dílech, z důvodu požadavku umístění variabilního počtu židlí, nemůže být instalována podnož stolu) může takto postupně dojít k prohnutí, případně i k prasknutí desky, navíc s rizikem posunu či pádu instalované IT techniky. Ze strany uživatele bylo proto požádáno o zpevnění rohových dílů.</p> <p>Předmětem změny jsou tyto nepředvídatelné práce, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.</p>	
Popis změny:	
<p>Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno rohový díl dodatečně zpevnit výztuhou z profilu Jackel 30 x 30 mm, upevněnou napříč mezi podnožemi na spodní straně desky (neviditelnou) a dále z části viditelnou podpěrou z nerezové pásoviny 100 mm široké a délky cca 800 mm (tvarově analogicky k profilu stolových podnoží), přichycené k zadní stěně stolu a zespodu ke stolové desce. Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci za úpravu 2 ks rohových dílů, demontáž a zpětnou montáž už instalovaných dílů a dopravu.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Interiér – vybavení nábytkem	
Přílohy:	
Výkres č. 2.02	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu:	ano
	s dopadem:	--
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	13.124,00 Kč
	Celkem:	13.124,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:	Dodatku č. 1 SoD	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za TDI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za projektanta:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	



dodavatel : TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno
TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno

IČ : 25518526

DIC: CZ25518526

provozovna : TOKA a.s. Jihlavská 26, 634 00 Brno

kontakt :

objednatel : Mendelova univerzita
Zemědělská 1, Brno

IČ : _05669871


DIC: CZ05669871

adresa plnění : Učebna Q35

kontakt :

artikl	základní popis	počet	DPH	cena za kus	celkem bez DPH
Vícepráce	Jekl 30x30x1500 RAL 7016, nerez podpěra, 800x100mm, včetně úhelníku	2	21%		
Vícepráce	doprava 2x	1	21%		
Vícepráce	demontáž + montáž	1	21%		

Cena celkem bez DPH	13 124,00 Kč
DPH 21%	2 756,04 Kč
Cena celkem s DPH	15 880,04 Kč




LEGENDA POLOŽEK

S 1	Segment stolu střední	7 ks
S 1a	Segment stolu koncový	2 ks
S 1b	Podnož nerez	14 ks
S 2	Segment stolu oblouk	2 ks
S 3	Stůl operátora	1ks
S 4	Skříň pro RACK střední	1 ks
S 5	Skříň pro RACK koncová	1 ks
S 6	Židle pracovní otočná	22 ks
S 7	Židle stohovatelná	10 ks

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ DOMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PROFESE - KOMPONENTY A KONCOVÉ PRVKY IT, SLABOPROUD A SILNOPROUD
VYVZORKOVAT NÁBYTK, KOVÁNÍ A POUŽÍVAT POUZE UPRÁVENÝ MATERIÁL.
KORPUS SPOJIT NA KOLÍKY.

PROJEKTANT RADAARCHITEKTI s.r.o. Pekárenská 12, 602 00 Brno tel: +420 539050656 www.radaarchitekti.cz		AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Pavel Rada VYPRACOVAL Ing. arch. Pavel Rada	
STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		DATA M 10 / 2011	
MÍSTO STAVBY Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova "Q", učebna Q35 - N4019		STUPĚŇ P D	
NÁZEV STAVBY Vybavení multimedialní místnosti pro diskuzi a obhajobu projektů		PÁŘEČ. VÝTI PDPs Revize 1	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MĚŘITKO Č. VÝKRES	
NÁZEV VÝKRESU PŘÍLOHY PÍŇORVYS IČERANV - PŇI OŽKŇOVĚ SČHAMA		Č. VÝKRES 1 . 5A	



Technický list změny (TLZ) VZ0105

TLZ č./verze:	02/00 (TLZ č. 2)
Datum předložení TLZ:	28.07.2019
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:	--
Ze dne:	původní SoD ze dne 07.05.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Stavba:	Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby studentů (kód 1.1.1.4.22)
Objekt:	-
Název změny:	Dodávka a instalace PC nosiče ke stolu operátora

Důvod změny a identifikace původce změny:
Jako podklad pro realizaci díla byla zpracována samostatně PD elektro, dodávek IT a AVT a samostatně PD interiéru. Po instalaci díla bylo zjištěno, že v žádné z PD nebyla zahrnuta dodávka PC nosiče ke stolu operátora. Předmětem změny je tedy potřebná, ale v PD nezahrnutá dodávka.
Popis změny:
Bude dodán a z vnitřní strany stolu operátora instalován PC nosič.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Interiér – vybavení nábytkem
Přílohy:
Výkres č. 2.02

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu:	ano
	s dopadem:	--
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	1.476,00 Kč
	Celkem:	1.476,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:	Dodatku č. 1 SoD	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	



Za TDI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za projektanta:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

dodavatel : **TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno**

IČ : **25518526**

TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno

DIČ: **CZ25518526**

provozovna : TOKA a.s. Jihlavská 26, 634 00 Brno

kontakt :

objednatel : **Mendelova univerzita**

IČ : **_05669871**

Zemědělská 1, Brno

DIČ: **CZ05669871**

adresa plnění : Učebna Q35

kontakt :

artikl	základní popis	počet	DPH	cena za kus	celkem bez DPH
PCHA9005	PC nosič černý RAL 9005 včetně instalace	1	21%		
Vícepráce	Doprava	1	21%		

Cena celkem bez DPH

1 476,00 Kč



DPH 21%


309,96 Kč

Cena celkem s DPH

1 785,96 Kč

PC nosič černý RAL9005





LEGENDA POLOŽEK

S 1	Segment stolu střední	7 ks
S 1a	Segment stolu koncový	2 ks
S 1b	Podnož nerez	14 ks
S 2	Segment stolu oblouk	2 ks
S 3	Stůl operátora	1ks
S 4	Skrín pro RACK střední	1 ks
S 5	Skrín pro RACK koncová	1 ks
S 6	Židle pracovní otočná	22 ks
S 7	Židle stohovatelná	10 ks

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ DOMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.
 PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PROFESE - KOMPONENTY A KONCOVÉ PRVKY IT, SLABOPROUD A SILNOPROUD
 VYVZOROVAT NABÝTK. KOVÁNÍ A POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POKRYTÍ MATERIÁLŮ.
 KORPUS SPOJIT NA KOLÍKY.

PROJEKTANT RADA ARCHITEKTI s.r.o. Pekarenská 12, 602 00 Brno tel: +420 539050556 www.radaarchitekti.cz	AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Pavel Rada VYPRACOVAL Ing. arch. Pavel Rada
STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno	DATA M 10 / 2018
MÍSTO STAVBY Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova "G", učebna G35 - N4019	STUPĚŇ PD
NÁZEV STAVBY Vybavení multimediální místnosti pro diskuzi a obhajoby projektů	PARE Č. VÝTI 5
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO PPPS Revize 1
NÁZEV VÝKRESU PŘÍLOHY PŮDORYS UČEBNY - POLOŽKOVÉ SCHEMA	Č. VÝKRESU 1 - 50
	2 02

Technický list změny (TLZ) VZ0105

TLZ č./verze:	03/00 (TLZ č. 2)
Datum předložení TLZ:	08.08.2019
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:	--
Ze dne:	původní SoD ze dne 07.05.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Stavba:	Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby studentů (kód 1.1.1.4.22)
Objekt:	-
Název změny:	Odvětrání a doplnění ochranného soklu u RACK skříní

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Po instalaci a zprovoznění instalované AV techniky bylo zjištěno, že dochází k produkci většího množství tepla, než původně předpokládal projektant nábytkového vybavení. Z toho důvodu požadoval uživatel provést masivnější způsob provětrání, než původně projektant navrhnul. Dále, mimo již instalovaného soklu požadoval uživatel, z důvodu možného poškození při úklidu, dodatečnou ochranu svazků kabelů vedoucích z podlahy jednak do RACK skříně, jednak do studentské stolové sestavy. Předmětem změny jsou tyto práce, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.	
Popis změny:	
Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno provést na obou stranách skříně tři řady vodorovných drážek šířky 18 mm, z jedné strany dole, z druhé nahoře, které umožní šikmé provětrání napříč skříní. Jako ochrana kabelových svazků byl navržen sokl pouze pod částí RACK skříně, přední stěnou lícující s dvířky, v materiálu totožném jako vlastní skříně (probarvená MDF, lakováno transparentním lakem „polomat“). Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci, demontáž a zpětnou montáž nových i upravovaných dílů a dopravu.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Interiér – vybavení nábytkem	
Přílohy:	
Výkres č. 2.02	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu:	ano
	s dopadem:	--
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	5.951,00 Kč
	Celkem:	5.951,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:	Dodatku č. 1 SoD	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za TDI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za projektanta:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12. 8. 2019	<i>podpis</i>	



dodavatel : TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno

TOKA a.s. Štursova 9/5, 616 00 Brno

IČ : 25518526

DIČ: CZ25518526

provozovna : TOKA a.s. Jihlavská 26, 634 00 Brno

kontakt :

objednatel : Mendelova univerzita

Zemědělská 1, Brno

IČ : _05669871

DIČ: CZ05669871

adresa plnění : Učebna Q35

kontakt :

artikl	základní popis	počet	DPH	cena za kus	celkem bez DPH
Vícepráce	Drážky do dveří- odvětrávání, skříňe u racku, 3x drážka bez laku do 1ks dvířka	4	21%		
Vícepráce	Sokl, 600x79x170mm, MDF černá probarvená tl. 19mm, lakování transparentním lakem	1	21%		
Vícepráce	montáž	1	21%		
Vícepráce	doprava	1	21%		

Cena celkem bez DPH


5 951,00 Kč

DPH 21%

1 249,71 Kč

Cena celkem s DPH

7 200,71 Kč



LEGENDA POLOŽEK

S 1	Segment stolu střední	7 ks
S 1a	Segment stolu koncový	2 ks
S 1b	Podnož nerez	14 ks
S 2	Segment stolu oblouk	2 ks
S 3	Stůl operátora	1 ks
S 4	Skříň pro RACK střední	1 ks
S 5	Skříň pro RACK koncová	1 ks
S 6	Židle pracovní otočná	22 ks
S 7	Židle stohovatelná	10 ks

DODATEČNĚ POUŽITÍ
DODATEČNĚ SOUL

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ DOMĚŘIT A OVEŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.
 PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PROFESÍ - KOMPONENTY A KONCOVÉ PRVKY IT, SLABOPROUD A SILNOPROUD
 VYVZORKOVAT NABÝTK, KOVÁNÍ A PLOCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ.
 KORPUS SPOJIT NA KOLÍKY.

PROJEKTANT	AUTOR PROJEKTU	
RADA ARCHITEKTŮ s.r.o. Pekárenská 12, 602 00 Brno tel: +420 539050656 www.radaarchitekti.cz	Ing. arch. Pavel Rada VYPRACOVAL Ing. arch. Pavel Rada DATUM	10/2018
STAVEBNÍK		
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
MÍSTO STAVBY	STUPĚN	PARÉ Č. VÝTI
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova "C", učebna Q35 - N4019	PD	
NÁZEV STAVBY		
Vybavení multimedialní místnosti pro diskuzi a obhajobu projektů	PDPS Revize 1	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
NÁZEV VÝKRESU PŘÍLOHY		
PŮDORYS UČEBNÝ - POL OŽKOVÉ SCHFMA		