

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0130446/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno  
**Zastoupený :** Martin Landa, starosta  
**IČ:** 44992785 01  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** Atherm s.r.o.  
Jabloňová 39, 621 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 25348  
**Zastoupený :** Karel Heřman, jednatel  
**IČO :** 25322958  
**DIČ :** CZ25322958  
**Bankovní spojení :** [REDACTED]  
**Číslo účtu :** [REDACTED]  
**Tel. kontakt:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** dvjnzd2

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0130446/JACE ze dne 13.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Radnická 3 – oprava ZTI“, takto:

**v článku „3. Termíny a místo plnění“** se ruší znění odstavce 3.1.1. („Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 dnů od podpisu této smlouvy.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

3.1.1. „Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 4.1.2017.“

Dále se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací dle čl. 3.1.1. této smlouvy tj. od 4.1.2017.“

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

### **Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 5.12.2016, usnesením RMČ/2016/109/17.

V Brně dne: 21.12.2016

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....