

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 9/2018

| | |
|-----------------------------|---|
| Poskytovatel | ICZ a.s. |
| Správce | MV ČR, Odbor správních činností |
| Objednatel | Správa základních registrů |
| Smlouva | Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16 |
| Název ZP | ROB_Upresneni pozadavku na obmenu HW/SW na ZR |
| Číslo tiketu (ServisDesk) | 35477 , 41177 |
| Katalogový list | ROB12 - objednávka |
| Datum podání | 10.10.2018 |
| Datum dodatečných požadavků | 4.1.2019 |
| Priorita | 2 |

1 Identifikace vzniku požadavku

požadavek SD

2 Zadání požadované změny


Na základě rozhodnutí vedení SZR požadujeme, abyste pro Vámi provozovanou infrastrukturu ZR, dodali následující:

- 1. Redukci a prioritizaci požadavků na nezbytně nutné obměny z hlediska roku 2018.*
- 2. Náklady na implementaci jednotlivých prvků požadovaných pro obměnu.*
- 3. Vyjádření výrobců k termínům ukončení podpory (pokud ji Vámi dodaný podklad neobsahuje).*
- 4. Konkrétní part numbers k této technologii (pokud ji Vámi dodaný podklad neobsahuje).*
- 5. Analytické zdůvodnění Vámi navržených obměn HW/SW komponent.*
- 6. Provedení analýzy dopadů na infrastrukturu pro již zadané či připravované/rozpracované požadavky (RFC) a upřesnili i způsob pokrytí požadavků těchto RFC v rámci vámi dodaných podkladů pro obměnu a nutný rozvoj infrastruktury.*
- 7. Uvedli případné další skutečnosti, které mají, nebo mohou mít zásadní vliv na vámi předloženou specifikaci HW/SW prvků. Jedná se zejména o skutečnosti související s tím, že dodržíte smluvní SLA, rizika apod.*
- 8. Dodatečný požadavek na funkční specifikaci HW ze 4.1.2019*


3 Popis zajištění realizace změny

Dodání požadovaných úprav podkladů

4 Pracnost a cena

| Popis činnosti | Pracnost |
|---|---|
| Úprava požadovaných podkladů dle zadání |  |
| Úprava podkladů dle požadavku 4.1.2019 | |

Výsledná pracnost 

Celková částka je  79 750 Kč bez DPH, 96 497,5 Kč s DPH

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku



6 Požadavky na součinnosti

žádné

7 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace




Není

8 Návrh testovacího scénáře

není požadovaný

9 Výstupy změnového požadavku

Dodání podkladů odpovídající uvedenému požadavku.

| | Schválil (dodavatel) | Schválil (zákazník) |
|--------|--|---------------------|
| Jméno |  | |
| Datum |  | |
| Podpis |  | |