

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 847/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 214/2015

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **HYDROHROM s.r.o.**
sídlo: Strženeč 1, 257 03 Bystřice
oprávněn k podpisu smlouvy: Miroslav Tůma, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Miroslav Tůma, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], project manager
IČO: 25252038
DIČ: CZ25252038
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60213
tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 1.6.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2015.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 10.:

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány v nálezové zprávě nebo ve stavebním deníku, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsání změny (dodatečné práce a méněpráce):

Dodatečné práce:

PS 01 Technologická část strojní

- oprava protikorozní ochrany přemostění žlabu a hradícího plechu, ocelová konstrukce přemostění rohu odpadní jímky, ocelový kryt s rámem ke kontrolní šachtice tlakové průchodky, průchodka pro kabelový prostup
- dodávka ložisek turbínové předlohy řemenového převodu 4 ks
- dodávka ložisek generátorové předlohy řemenového převodu 4 ks
- hřídelová spojka pro TG1 1 ks
- dodávka nových dílů (konus zadní, kryt labyrintu, pouzdro) 2 ks
- deflektor víka průlezu do vtokové části 2 ks
- oprava náboje a mechanismu oběžného kola 2 ks
- dodávka a montáž zpětných klapek na výtlačné potrubí prosáklé vody 2 ks
- ocelové dveře ze šachet čerpání do savek 2 ks
- asistence potápěčů při dotěšňování hrazení savek

PS 02 Technologická část elektro

- úpravy operátorského pracoviště VD
- nové tlakové snímače hladiny vč. příslušenství 3 ks
- větší rozsah výměny kabelových tras
- výměna vnější kabeláže mimo strojovnu MVE (původně neuvažováno)
- doplnění osvětlení, úprava ovládacích skříněk ČS a hradítek, úpravy PD, odpojení VN linky

SO 01 Stavební úpravy MVE

- větší rozsah prací (zřízení kabelové trasy na pilíři, oprava dlažby, úprava poklopu hradícího členu)

Méněpráce:

- menší rozsah nátěrů vnitřních povrchů turbíny (dobrý stav zabetonované části)
- menší rozsahu oprav dle technického nálezu
- spojky generátoru 2 ks – dobrý stav – ponechány původní
- úpravy operátorského pracoviště VD
- ponechání kabelů od generátorů k transformátoru
- menší rozsah některých stavebních prací dle skutečnosti

II.**V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) | 21.921.121,00 Kč |
|-----------------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 829.918,60 Kč |
|--------------------------------------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) | - 659.096,02 Kč |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 22.091.943,58 Kč |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

(slovy: dvacetdvamilionůdevadesátjednatisícdevětsetčtyřicettři korunčeských, padesát osm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací a dodávek pro

dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1

V Praze dne

Ve Strženci dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Miroslav Tůma
jednatel
HYDROHROM s.r.o.