

ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo, Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VI.3 smlouvy o dílo o 55 464,30,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 822 344,13 bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 529/17RM/ 2019 ze dne 14.08.2019
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Změnový list víceprací


V Sokolově dne 16. 8. 2019

V Sokolově dne 16. 8. 2019

Renata Oulehlová
starostka města



Regina Krnáčová



stavba: "ZŠ B.Němcové - oprava malé tělocvičny"

Změnový list víceprací a méněprací

Vícepráce:

		jedn	výměra	cena	celkem
pol.83	Lakovací nátěry truhlářských konstrukcí	m2	203,838	162,00	33 021,76
pol.88	penetrace podkladu jednonásobná hloubková	m2	24,000	21,51	516,24
po.8	oprava VC omítky štukové do 3 mm	m2	24,000	150,00	3 600,00
pol.6	omítka VC vnitřní	m2	24,000	145,00	3 480,00
pol.7	omítka VC vnitřní příplatek za každých dalších 5 mm	m2	24,000	45,00	1 080,00
R-pol.	bourání betonových základů za radiatory	m2	8,000	379,00	3 032,00
pol.32	úprava rozvodů potrubí (komplet nové od podlahy)	soub	12,000	976,00	11 712,00
R-pol.	nové konzole k radiátorům	ks	24,000	163,00	3 912,00
pol.34	demontáž armatur vč.likvidace (odřezání autogenem)	soub	12,000	96,00	1 152,00
	celkem vícepráce				61 506,00

Méněpráce:

pol.85	nátěr syntetický potrubí k radiátorům	soub	1,000	450,00	450,00
pol.78	skládané podlahy (parkety)	m2	3,000	369,90	1 109,70
pol.77	podlahy vlysové masivní lepené	m2	3,000	1 494,00	4 482,00

celkem méněpráce 6 041,70

rozdíl víceprací a méněprací 55 464,30