

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno, ul. G. Klapálka, obnova vodovodu – zemní práce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-428/19-D1

Číslo zakázky: 10212505

Číslo smlouvy u zhotovitele: 190118011

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
se sídlem Obrnice 228, Obrnice, 435 21
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Jednající: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Zastoupený:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4629682/0800

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací z důvodu okolností, které se projeví až při samotné realizaci a nemohl je objednatel předpokládat. Rozšíření se týká obnovy části kanalizační stoky, u které byl po odkrytí zjištěn havarijní stav a dále nutné obnovy vodovodního propojení. Toto rozšíření je zohledněno v tomto dodatku formou více prací.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	4 742 599,84 Kč
Více práce (změnový list č.1)	694 017,95 Kč
Cena celkem bez DPH	5 436 617,79 Kč
DPH 21 %	1 141 689,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 578 307,53 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-428/19 (**Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu – zemní práce**), uzavřené dne 24. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-428/19 (**Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu – zemní práce**), uzavřené dne 24. 4. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 23. 7. 2019

V Obrnicích dne 23. 7. 2019

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL



Štavba : Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu - zemní práce		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-428/19 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL	1/2019
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 23.7.2019	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	Obnova kanalizační stoky DN 300 v křížení ul. Rosseveltova - Jos. Písaříka přes ulici G. Klapálka v délce 28 m a obnovy vodovodní propoje v křižovatce Divadelní a G. Klapálka.		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Obnova kanalizační stoky DN 300 v křížení ul. Rosseveltova a Jos. Písaříka v délce 28m. Stoku je nutné vzhledem ke stavu obnovit materiálem PP v rámci výstavby vodovodního řadu v ul. G. Klapálka. Dále bylo nutné provést obnovu vodovodního propoje v křížení ul. Divadelní a G. Klapálka.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 23.7.2019	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	694 017,95	Kč	
Počet listů příloh : 1 - soupis prací			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : sto sedmdesát osm tisíc šet set čtyřicet jedna (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny Kladno [redacted]		Odsouhlasil generální projektant (GP):	
Datum: 23.7.2019		Datum: 23.7.2019	
Předal : HERKUL, a.s. [redacted]		[redacted]	
Datum: 23.7.2019		Datum: 23.7.2019	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 118/2019

Stavba: Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapálka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
694 017,95
0,00

694 017,95

Výše daně
145 743,77
0,00

Cena s DPH

V CZK

839 761,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118/2019

Stavba: Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapálka

Místo:

Datum:

21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
003	vícepráce - propoje	387 955,61	469 426,29
004	výměna staré betonové sphaškové kanalizace	306 062,34	370 335,43
		694 017,95	839 761,72

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod, řád ul. Gen. Klapáalka
Objekt:

vícepráce - propoje

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

387 955,61

DPH základní
snížená

Základ daně
387 955,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 470,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

469 426,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapáalka

Objekt:

vícepráce - propoje

Místo:

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

387 955,61

1 - Zemní práce

387 955,61

4 - Vodovodné konstrukce

381 531,76

6 423,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapálka

Objekt:

vícepráce - propoje

Místo:

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				387 955,61
D	1		Zemní práce				381 531,76
1	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	145,600	416,28	60 610,37
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	130,000	400,00	52 000,00
3	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,000	37,40	2 431,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	130,000	120,40	15 652,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	130,000	346,07	44 989,10
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 250,000	26,38	85 735,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	130,000	282,53	36 728,90
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,000	33,56	4 362,80
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	130,000	374,72	48 713,60
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	121,000	128,19	15 510,99
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,000	307,47	4 612,05
13	M	583373020	šterkopisek frakce 0-8	t	27,400	371,75	10 185,95

D	4		Vodorovné konstrukce				6 423,85
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,000	1 284,77	6 423,85

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapáalka
Objekt:

004 - výměna staré betonové splaškové kanalizace

KSO:
Místo: CC-CZ: 21. 3. 2019
Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

306 062,34

DPH základní
snižena

Základ daně
306 062,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 273,09
0,00

Cena s DPH

V CZK

370 335,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodárny Kladno-Mělník - Vodovod,řád ul.Gen.Klapáka

Objekt:

004 - výměna staré betonové spílaškové kanalizace

Místo:

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	184 673,54
4 - Vodovodné konstrukce	3 372,52
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	74 870,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 639,04
997 - Přesun sutě	23 849,82
998 - Přesun hmot	14 656,56
	306 062,34
	306 062,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodárny Kladrno-Mělník - Vodovod.řád ul.Gen.Klapáalka

Objekt:

004 - výměna staré betonové spílaškové kanalizace

Místo:

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 062,34
D	1		Zemní práce				306 062,34
20	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	130,000	382,16	49 680,80
21	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,780	615,26	18 937,70
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	40,500	904,10	36 616,05
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	40,500	99,03	4 010,72
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,500	131,90	5 341,95
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,500	346,07	14 015,84
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 012,500	26,38	26 709,75
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,500	25,58	1 035,99
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	68,850	208,18	14 333,19
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,240	141,27	4 272,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	7,560	306,32	2 315,78
12	M	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	t	19,150	386,62	7 403,77
D	4		Vodorovné konstrukce				3 372,52
13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,520	1 338,30	3 372,52
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	8		Trubní vedení				74 870,86
24	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	28,000	500,00	14 000,00
25	M	ELM.05570	Trubka kanalizační UL TRA-RIB 2 SN 16 300x2000 mm PP	kus	14,140	4 304,87	60 870,86
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 639,04
16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	38,000	122,08	4 639,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				23 849,82
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	28,600	72,57	2 075,50
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,600	761,34	21 774,32
D	998		Přesun hmot				14 656,56
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,356	757,21	14 656,56