

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2015

**(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2017
a Dodatku č. 2 ze dne 16. 7. 2018)**

na zpracování projektové dokumentace
uzavřená podle Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

IČ: 724 96 991

zastoupena: Ing. Ivou Merhautovou, MBA, ředitelkou krajské pobočky
pro hlavní město Prahu

kontaktní adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

ve věcech technických: Ing. Jana Ivanková, Bc. Anna Svobodová

tel: +420 950 178 303, +420 950 178 343

e-mail: jana.ivankova@aa.mpsv.cz; anna.svobodova@aa.mpsv.cz

I.2 Zhotovitel:

Arplan s.r.o.

sídlo: Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice

IČ: 275 70 754

DIČ: CZ27570754

v zastoupení: Ing. Martin Ivan, jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „ÚP ČR - Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9, Českolipská 421/1“ – aktualizace a dopracování projektové dokumentace stavby“ (dále jen „smlouva o dílo“). V návaznosti na nutnost úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby ve smyslu projektového řešení o prostor trafostanice jako součásti stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny.

Předmět plnění tohoto dodatku č. 3 je součástí návazné inv. akce i.č. 013 V03200 1304 „ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1“.

II.1 Ke změně dochází v článku 2. odstavce 2.1, doplněním za písmeno g., a to následovně:

- h. Úprava projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby v souladu s vyvolanou změnou stavby – rozšíření projektového řešení o prostor trafostanice (dodatek k již vypracované PD). Dodatek k projektové dokumentaci bude vyhotoven v počtu 6 výtisků. Jeden výtisk bude předán objednateli v termínu dle bodu 4.6, ostatní budou použity pro inženýrskou činnost dle bodu j. 5 výtisků bude protokolárně předáno objednateli až po získání potřebných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření.
- i. Inženýrská činnost – zajištění podkladů, konzultace s místně příslušným SÚ, zajištění potřebných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření.

Součástí předmětu plnění tohoto dodatku je i úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr formou dodatku k původnímu Soupisu.

II.2 Ke změně dochází v článku 4. doplněním za odstavec 4.5, a to následovně:

- 4.6 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 120ti kalendářních dní ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami vypracuje a předá předmět dodatku dle odst. 2.1h objednateli.

II.3 Ke změně dochází v článku 5. , odstavci 5.1, doplněním za bod 5.1.7, a to následovně:

- 5.1.8 v rozsahu uvedeném v odst. 2.1.h ve výši 325.000,- Kč bez DPH, 68.250,- Kč DPH, cena celkem 393.250,- Kč vč. DPH.
- 5.1.10 v rozsahu uvedeném v odst. 2.1.i ve výši 30.000,- Kč bez DPH, 6.300,- Kč DPH, cena celkem 36.300,- Kč vč. DPH.

Celková cena předmětu smlouvy uvedená v článku 5. odstavci 5.1 se v souladu s dodatkem č. 3 mění takto:

1.245.000,- Kč bez DPH, 261.450,- DPH, cena celkem 1.506.450,- Kč vč. DPH.

II.4 Ke změně dochází v článku 5., odstavci 5.2 a zní nově takto:

- 5.2 Platba bude objednatelem provedena vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (týká se pouze bodů 2.1 h, 2.1 i):
 - po protokolárním předání a odsouhlasení upravené projektové dokumentace (dodatku) pro provedení stavby (DPS),
 - po protokolárním předání plnění bodů 2.1 h, 2.1 i.

III. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo bez jakýchkoli změn.
- III.2 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- III.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
- III.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany sjednávají, že objednatel zveřejní smlouvu o dílo včetně dodatku č. 3 v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Praze dne 13. 08. 2019

V Praze dne 21/7/2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Martin Ivan
jednatel společnosti Arplan s.r.o.



