

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 5. 10. 2015

na zpracování projektové dokumentace

uzavřená podle Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

IČ: 724 96 991

zastoupena: Ing. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky
pro hlavní město Prahu

kontaktní adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

ve věcech technických: Ing. Jana Ivanková, Bc. Anna Svobodová

tel: +420 950 178 303, +420 950 178 343

e-mail: jana.ivankova@aa.mpsv.cz; anna.svobodova@aa.mpsv.cz

I.2 Zhotovitel:

Arplan s.r.o.

sídlo: Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

IČ: 275 70 754

DIČ: CZ27570754

v zastoupení: Ing. Martin Ivan, jednatel společnosti

Ing. Lukáš Semerád, jednatel společnosti

ve věcech technických: _____

tel: _____

e-mail: _____

bank. spojení: _____

číslo účtu: _____

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „ÚP ČR - Praha – přípravné práce na rekonstrukci objektu v Praze 9, Českolipská 421/1“ – aktualizace a dopracování projektové dokumentace stavby“ (dále jen „smlouva o dílo“). V návaznosti na vydání směrnice generální ředitelky Úřadu práce České republiky č.12/2016 Přepážková pracoviště ÚP ČR a zápisu č.2/2017 z porady odborné pracovní skupiny k bezpečnosti pracovišť ÚP ČR z hlediska materiálně technického zabezpečení se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny.

II.1 Ke změně dochází v článku 2. odstavce 2.1, doplněním za písmeno e., a to následovně:

- f. Úprava interiéru stavby zpracovaném v projektové dokumentaci pro provedení stavby v souladu s požadavky směrnice generální ředitelky Úřadu práce České republiky č.12/2016 při zachování šířky přepážky 2100 mm. Zejména se jedná o zajištění bílo-modrého provedení přepážek s průhlednými skly.
- g. Přetisknutí a kompletace projektové dokumentace pro provedení stavby (stavební části a interiéru) v návaznosti na úpravy v bodě 2.1 f v počtu 10 výtisků,

Součástí předmětu plnění tohoto dodatku je i úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde bude samostatně uveden soupis dodávek pro vybavení interiéru tak, aby bylo možno vybrat dodavatele stavby a interiéru zvlášť. Položky uvedené v dodávkách na vybavení interiéru budou předem odsouhlaseny s objednatel.

II.2 Ke změně dochází v článku 4. doplněním za odstavec 4.4, a to následovně:

- 4.5 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami vypracuje a předá předmět dodatku dle odst. 2.1 f a 2.1 g objednateli.

II.3 Ke změně dochází v článku 5. , odstavci 5.1, doplněním za bod 5.1.5, a to následovně:

- 5.1.6 v rozsahu uvedeném v odst.. 2.1.f ve výši 15.000,- Kč bez DPH, 3.150,- Kč DPH, cena celkem 18.150,- Kč vč. DPH
- 5.1.7 v rozsahu uvedeném v odst. 2.1.g ve výši 5.000,- Kč bez DPH, 1.050,- Kč DPH, cena celkem 6.050,- Kč vč. DPH.

**Celková cena předmětu smlouvy uvedená v článku 5. odstavci 5.1 se v souladu s dodatkem č.1 mění takto:
890.000,- Kč bez DPH, 186.900,- DPH, cena celkem 1,076.900,- Kč vč. DPH.**

II.4 Ke změně dochází v článku 5. , odstavci 5.2 a zní nově takto:

- 5.2 Platba bude objednatel provedena vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (týká se pouze bodů 2.1 a, 2.1 b, 2.1 c, 2.1 d, **2.1 f, 2.1 g**):
 - po vydání pravomocného územního rozhodnutí;
 - po vydání pravomocného stavebního povolení;
 - po protokolárním předání a odsouhlasení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (vč. výkazu výměr),
 - **po protokolárním předání plnění bodů 2.1 f, 2.1 g.**

Pro bod 2. 1. e takto:

- cena činnosti dle bodu 2.1.e této smlouvy bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem čtvrtletně, ve výši alikvotního podílu této části a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a to až do výše částky uvedené v době 5.1.5;
- závěrečná faktura bude vystavena až po odstranění poslední závady z kolaudačního rozhodnutí, po protokolárním předání a odsouhlasení TDI (technickým dozorem investora).

III. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo bez jakýchkoli změn.
- III.2 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- III.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
- III.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany sjednávají, že objednatel zveřejní smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.o registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Blanka Havlík
ředitelka KrP pro hl.m.Prahu

Ing. Lukáš Semerád
jednatel společnosti Arplan s.r.o.

