



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



"Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU"  
registrační číslo projektu:  
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002469

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 ES 917075 DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU**

### **Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx , číslo účtu: xxx

Tel.: xxx , fax: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

### **Pavel Míka - Faliko**

Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor

IČO 18325297, DIČ CZ6406151037

podnikatel zapsaný v Okresní soud České Budějovice, oddíl A, vložka 1310

bankovní spojení: xxx , číslo účtu: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Pavlem Míkou, majitelem firmy

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 31. 5. 2019 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z úpravy položkového rozpočtu prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **II.**

### **Předmět díla**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (5), který zní:***

(5) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 2A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 2A.



Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Podlahy hereckých učeben“

## V.

### Cena díla

**Původní text článku V. odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných služeb, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle smlouvy	784 826,27 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2A dodatku č. 1	-17 627,24 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A dodatku č. 1	97 657,96 Kč
<b>Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)</b>	<b>864 856,99 Kč</b>
DPH sazba 21 %	181 619,97 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 046 476,96 Kč</b>

slovy: Jedenmiliončtyřicetšesttisícčtyřístasedmdesátšestkorun a devadesátšest haléřů.

## XVII.

### Závěrečná ujednání

**Původní text čl. XVII. se doplňuje o nové odstavce (15) – (17), které zní:**

(15) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(16) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(17) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Seznam příloh:

Příloha č. 2A – Změnové listy č. 01 – 02 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně dne 20.8.2019

V Brně dne 22.8.2019

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

*Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Podlahy hereckých učeben“*

**PŘÍLOHA ČÍSLO 2A SMLOUVY O DÍLO**  
**ZMĚNOVÉ LISTY Č. 01 – 02 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

---

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.01**

Předmět díla:	<b>Podlahy hereckých učeben</b>		
Objekt:	DIFA - Mozartova 1: Podlahy v učebnách - místnosti 105, 201, 203, 301 a 302		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	Pavel Míka - Faliko		
TDS:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Změny související se skutečným stavem po odstranění staré podlahy</b></p> <p>V hereckých učebnách č. 105, 203 a 302 bylo po odstranění stávající podlahy zjištěno, že prostor pro položení roštu podlahy je hlubší než se předpokládalo. Bylo dohodnuto, že se rošt podloží betonovými dlaždicemi o tl. 60 mm nalepenými k původnímu podkladu. Vznikl tak hluboký prostor mezi původním podkladem a vrchní nášlapnou vrstvou podlahy, do kterého bylo nutné mezi rošt a horní vstvu podlahy vložit zvukovou izolaci o tl. 50 mm, aby se zamezilo rezonování zvuku při pohybu na podlaze. V učebnách č. 201 a 301 bylo po odstranění stávajících podlah zjištěno, že litinové radiátory v těchto učebnách nejsou položeny na stabilním povrchu. Bylo dohodnuto, že stávající radiátory budou demontovány, provedena betonáž soklu pod těmoti radiátory a zpětná montáž radiátorů.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	61 369,20	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Pavel Míka - Faliko	
	náklady na změnu bez DPH	61 369,20	
	Výše DPH sazba:	21%	12 887,53
	náklady na změnu vč. DPH	74 256,73	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## DIFA - Mozartova 1: Podlahy v učebnách

číslo položky	název a popis	jedn.	počet	cena za jednotku	cena celkem
<b>Místnost 105</b>					<b>0,00 Kč</b>
12	Dodávka podkladových betonových dlaždic tl. 60 mm	ks	460,00		0,00
13	Dodávka elastického lepidla Bakit EK	kg	11,33		0,00
14	Montáž - nalepení, vyrovnání podkladových dlaždic	hod.	10,66		0,00
15	Dodávka izolace Dekwool 639r 50 mm vč. prořezu	m <sup>2</sup>	66,67		0,00
16	Montáž izolace	m <sup>2</sup>	65,23		0,00
<b>Místnost 201</b>					<b>0,00 Kč</b>
14	Demontáž - odstavení a vypuštění stávajícího litinového radiátoru vč. zaslepení přípojek a zpětné montáže včetně napuštění a odvzdušnění	ks	2,00		0,00
15	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m <sup>2</sup>	1,08		0,00
16	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m <sup>2</sup>	1,08		0,00
17	Betonová směs WEBER, ručně zpracovaná, tl. 100 mm weberbat beton R, tl. 300 mm: (1*0,4)*2*3	m <sup>2</sup>	2,40		0,00
18	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51		0,00
<b>Místnost 203</b>					<b>0,00 Kč</b>
12	Dodávka podkladových betonových dlaždic tl. 60 mm	ks	460,00		0,00
13	Dodávka elastického lepidla Bakit EK	kg	11,33		0,00
14	Montáž - nalepení, vyrovnání podkladových dlaždic	hod.	10,66		0,00
15	Dodávka izolace Dekwool 639r 50 mm vč. prořezu	m <sup>2</sup>	66,67		0,00
16	Montáž izolace	m <sup>2</sup>	65,23		0,00
<b>Místnost 301</b>					<b>0,00 Kč</b>
14	Demontáž - odstavení a vypuštění stávajícího litinového radiátoru vč. zaslepení přípojek a zpětné montáže včetně napuštění a odvzdušnění	ks	2,00		0,00
15	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m <sup>2</sup>	1,08		0,00
16	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m <sup>2</sup>	1,08		0,00
17	Betonová směs WEBER, ručně zpracovaná, tl. 100 mm weberbat beton R, tl. 300 mm: (1*0,4)*2*3	m <sup>2</sup>	2,40		0,00
18	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51		0,00
<b>Místnost 302</b>					<b>0,00 Kč</b>
12	Dodávka podkladových betonových dlaždic tl. 60 mm	ks	460,00		0,00
13	Dodávka elastického lepidla Bakit EK	kg	11,33		0,00
14	Montáž - nalepení, vyrovnání podkladových dlaždic	hod.	10,66		0,00
15	Dodávka izolace Dekwool 639r 50 mm vč. prořezu	m <sup>2</sup>	66,67		0,00
16	Montáž izolace	m <sup>2</sup>	65,23		0,00

ZMĚNA Č. 01 CELKEM BEZ DPH	<b>0,00 Kč</b>
DPH 21%	<b>0,00 Kč</b>
ZMĚNA Č. 01 CELKEM VČETNĚ DPH	<b>0,00 Kč</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.02**

Předmět díla:	<b>Podlahy hereckých učeben</b>		
Objekt:	DIFA - Mozartova 1: Podlahy v učebnách - místnost 301		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	Pavel Míka - Faliko		
TDS:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Změny související s pokládkou nového baletizolu</b></p> <p>V místnosti č. 301 byl přilepen napevno baletizol, který měl být znovu použit na novou podlahu. Při jeho demontáži bylo zjištěno, že vlivem vysoké míry opotřebení je na několika místech poškozen a došlo tak při jeho demontáži k potrhání. Z tohoto důvodu bude na novou dřevěnou podlahu položen nový baletizol včetně soklových lišt. Původně uvažované zalištování podlahy dřevěnými lištami a lakování podlahy se nebude provádět.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		36 288,76
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-17 627,24
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Pavel Míka - Faliko	
	náklady na změnu bez DPH		<b>18 661,52</b>
	Výše DPH sazba:	21%	3 918,92
	náklady na změnu vč. DPH		<b>22 580,44</b>
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## DIFA - Mozartova 1: Podlahy v učebnách

číslo položky	název a popis	jedn.	počet	cena za jednotku	cena celkem
<b>Místnost 301</b>					<b>0,00 Kč</b>
17	Povrchová úprava	m <sup>2</sup>	-41,65		0,00
18	Lištování podlahy	bm	-26,17		0,00
19	Dodávka baletizolu 2 x 7,5 m x 3 ks	m <sup>2</sup>	45,00		0,00
20	Dodávka soklové lišty Tarkett - černá	mb	28,00		0,00
21	Dodávka fixačního lepidla	kg	18,00		0,00
22	Položení baletizolu	m <sup>2</sup>	41,65		0,00
23	Montáž soklových lišt	mb	26,17		0,00
ZMĚNA Č. 02 CELKEM BEZ DPH					<b>0,00 Kč</b>
DPH 21%					<b>0,00 Kč</b>
ZMĚNA Č. 02 CELKEM VČETNĚ DPH					<b>0,00 Kč</b>