

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14. 3. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**ŽST Louky nad Olší - oprava provozní budovy - PD**“
č. smlouvy zhotovitele: xx
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-897/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení: č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Zastoupení ve věcech na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: MARPO s.r.o.
se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 410 33 078
DIČ: CZ41033078
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1229
Zastoupen: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Kontaktní osoba:
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1 Na základě podnětu věcně i místně příslušného stavebního úřadu ze dne 8. 8. 2019 se Smluvní strany dohodly ve smyslu čl. 11, odst. 11.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.6 smlouvy na **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 6 smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 6, odst. 6.2.5 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	764 000,00 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH (vícepráce):	+ 55 000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 2:	819 000,00 Kč

2.4. Smluvní strany se dohodly, že rozšířená rozsah díla bude proveden v termínu dle čl. 5.2 smlouvy a objednateli vyúčtován v souladu s čl. 6.7, odst. 6.7.1, písm. a) smlouvy. Z daného důvodu se mění ustanovení čl. 5.2 smlouvy následovně:

*5.2 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání, doklad o projednání stavby podle předpisů o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému (interoperabilita) a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci nejpozději do **30.09.2019**.*

2.5. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Výzva DÚ č.j. DUCR-42598/19/Vc ze dne 8.8.2019

V Ostravě dne 22. 8. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Jiří BOBEK
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 374598

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ae094cbd-9649-43dc-9c6d-a10970c4a9d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2019 07:55:00



d73f481a-e00c-4a7d-a3ac-017d7f2178b2