



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1605/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: 108/2016-2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: ATE, s. r. o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 3542
se sídlem Wolkerova 2425/14, Cheb, PSČ 350 02
IČO: 483 60 473, DIČ: CZ48360473

zastoupen **xxx**, jednatelem
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

ATE s.r.o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS v km 15,610 v úseku Loket předměstí – Nová Role**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019068** uzavřely dne **29. 04. 2019** Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **8 714 022,75 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: **7 716 019,87 Kč**

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce): **+ 998 002,88 Kč**

Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) 8 714 022,75 Kč

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 03. 07. 2019“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 23. 08. 2019

V Chebu dne 21. 08. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx jednatel

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 375128

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69baea70-e492-4659-97ee-962cd77de082

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2019 10:37:58



9c96e7d9-d41f-471a-ba1d-80b0badb8719