



Dodatek č. 1

S-2019/04/0020/1

ke Smlouvě o dílo č. S-2019/04/0020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Zástupce pro věci technické:

Městská část Praha 18

Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta

IČ:

00231321

DIČ:

CZ00231321

Bankovní spojení:

Tel.:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)

87ubtf2

a

2.

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel/mail:

Zástupce pro věci technické:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

ACP AuComp CZ, s r. o.

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

Jiří Pfeiferem - jednatelem

04309634

CZ04309634

chr7prv

Smluvní strany se v souladu s Usnesením RMČ č. 360/15/19 dohodly na následujícím:

Smlouva o dílo č. S-2019/04/0020 ze dne 29.5.2019 se mění v člancích:

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny projednané v průběhu provádění díla, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Požadavky objednatele na provedení dodatečných prací nezbytných pro provedení předmětu díla vznikly v průběhu realizace prací. Podstatnou změnou je provedení zakrytí kabelů a rozvodů vody v šatně a umývárně sádrokartonem, dále odstranění původních nefunkčních elektro krabiček na stropě a stěnách a doplnění dvojbíjevky IP44. Změna byla realizována na základě požadavku objednatele.

V. Cena díla

S ohledem na dílčí změny předmětu díla se **navyšuje cena díla o 22 617,80 Kč bez DPH, tj. 27.367,54 s DPH** tzn., že celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **370 204,80 Kč bez DPH, tj. 447 947,80 s DPH**. Podrobně oceněné položky víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 360 /05/19 ze dne 7.8.2019.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

Jiří Pfeifer

starosta

jednatel