

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **E618-S-5/2018/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5323530002

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13

IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366

zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

K podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK

č. 1305/17 ze dne 20.11.2017

číslo smlouvy: 00342018

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

a

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezručice“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 9654

bank. spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

B. SPOLEČNÍK 2:

MCE Slaný s.r.o.

se sídlem: Netovická 538, 274 01 Slaný

IČO: 43774407, DIČ: CZ43774407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 6073

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Igorem Chorovským, Ing. Jaroslavem Řeháčkem

Korespondenční adresa: Netovická 538, 274 01 Slaný

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 130/17 037/230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava termínu dokončení díla dle SOD**, v souladu se ZTP a Obecnými podmínkami a Zvláštními smluvními podmínkami pro výstavbu - z důvodu řádného dokončení schvalovacího procesu probíhajícího změnového řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro ZL č. 2, 4 a 5 dochází ke změně doby dokončení Díla. Celková lhůta pro provedení díla se mění z 31. 07. 2019 na termín 31. 12. 2019. Administrativní vypořádání změnových listů není stavební činností.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5/2018/PaI; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230 takto:

1) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1 E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **30-07-2019**

Objednatel 1:

V Praze dne

Zhotovitel: 25-07-2019

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezdruzice“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Martin Dokšanský

předseda představenstva SMP CZ, a.s.

V *PKW* dne **29-07-2019**

Objednatel 2:

.....
Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

.....
Ing. Jan Freudl

člen představenstva SMP CZ, a.s.

Č.j. : *PK - DdH / PKW / 19*

Počet listů : *3*

Počet výtisků : *9*

Číslo výtisku : *1*

Za správnost : _____

Radní : _____

Vedoucí odboru : ..

Právník : ..

Kompetence na základě : ..

Datum : ..

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 375179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bb30df4-c387-42dc-b636-d41c1d3a1f72

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2019 10:50:04



a55018bd-3f70-4c2c-8f1a-9ec1db143b00