



MHMPP08D4H27

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

č. DIL/61/02/009958/2019

k provedení stavby č. ORG 0043642

„ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**1. Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu**
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. KyraStav spol. s r.o.
se sídlem: Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287
zastoupený: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3382363379/0800
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zhotovitel")

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/009958/2019 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0043642**
 Název stavby: **„ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B“**
 Místo stavby: **Bajkalská 1512/11, Praha 10**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.,
 Praha 4 - Záběhlice, Bojanovická 2715/11, PSČ 14100,**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1, stejně jako další rozšíření specifikace rozsahu díla dle Smlouvy. Příloha č. 1 (Změnový list) je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

A. V textu Smlouvy se mění text článku III. tak, že první odstavec se mění a nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, případně v souladu s úpravami uvedenými ve změnovém listě č. 1.

Ve zbylém zůstává článek III. beze změn.

B. V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	11 997 078,18 Kč
DPH 21 %	2 519 386,41 Kč
Celková cena včetně DPH	14 516 464,59 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem	1 885 150,75 Kč
DPH 21 %	395 881,66 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	2 281 032,41 Kč

Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	13 882 228,93 Kč
DPH 21 %	2 915 268,07 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	16 797 497,00 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s čl. 1 bod 4 usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 uzavření tohoto dodatku nebylo předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 1


V Praze dne: 22. 8. 2019



Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP



V Praze dne: 12. 8. 2019



jednatel společnosti KyraStav spol. s r.o.