



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 462-2018-14114**

Číslo dodatku: 462-2018-14114/2  
mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“):

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00  
IČO: 00020478  
DIČ: CZ00020478  
Bankovní spojení: xxx, č. ú.: xxx  
zastoupená xxx, ředitelem odboru Řídící orgán PRV

(dále jen „objednatel“ nebo „MZe“)

**na straně jedné**

**a**

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

Zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 11622 vedenou u Městského soudu v Praze

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
IČO: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zastoupená: xxx, jednatelkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jen „smluvní strany“)

**na straně druhé**

**uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 462-2018-14114 ze dne 30. 5. 2019  
(dále jen „Dodatek“)**

**Preambule**

1. Dodatek k uvedené Smlouvě o dílo č. 462-2018-14114 ze dne 30. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1, číslo dodatku 462-2018-14114/1 ze dne 11. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“), mění rozložení dílčích prací u fází I. a II. a posouvá termín zaslání výstupu FÁZE I. Dodatek nemění celkový rozsah plnění, celkovou dobu plnění či cenu díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu zaslání výstupu FÁZE I., neboť podklady nezbytné k zpracování díla „Zpracování podkladů pro předběžnou analýzu zavedení finančních nástrojů v sektoru zemědělství“ - konkrétně 2. část Analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) uvedená v příloze č. 1 Smlouvy, byly ze strany ÚZEI dodány objednateli se zpožděním až dne 1. 7. 2019 a zhotoviteli byly předány 3. 7. 2019, čímž vznikla objektivní potřeba pro změnu termínu dodání výstupu fáze I., tak aby byla zachována kvalita díla. S pozdním dodáním podkladů od ÚZEI a následným vznikem potřeby změny termínu nebylo, a ani nemohlo být při přípravě VZ počítáno.



## Čl. 1

### Úvodní ustanovení

1. V souladu s článkem XIII. odst. 1 Smlouvy je uzavírán tento Dodatek.
2. Účelem tohoto Dodatku je posun termínu zaslání výstupu FÁZE I. z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") a nedochází ke změně ceny poskytovaných služeb dle Smlouvy.
4. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

## Čl. 2

### Změna Smlouvy

- a) Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**Článek II., odstavec 3., pododstavec (ii)** nově zní takto:

- (ii) Zaslání výstupu fáze I včetně návrhu termínu prezentace **nejpozději do 15. října 2019**. Průběžné výsledky a informace o stavu zakázky 1x měsíčně (vždy k 20. dni daného měsíce) formou stručných factsheetů zasílaných objednateli e-mailem.

**Příloha č. 1 Smlouvy:**

**část FÁZE I – podklady pro rozhodnutí:**

- za text se nově doplňuje věta „výběr nejvhodnějších intervencí pro uplatnění FN“.

**část FÁZE II – návrh implementace FN pro období 2021-2027:**

věta „výběr nejvhodnějších intervencí pro uplatnění FN“ se přesouvá do části FÁZE I.

**část Termíny a lhůty předkládání a dopracování výstupů** nově zní takto:

<b>Fáze I</b>	01: Zaslání výstupu + návrh termínu prezentace	do 15. 10. 2019
	02: Prezentace + vyjasnění příp. podstatné vady	do 25. 10. 2019
	03: Zaslání připomínek (jen drobné vady a ojedinělé nedodělky)	do 15. 11. 2019
	04: Předání + protokol bez vad + 2 výtisky s CD	do 29. 11. 2019
	05: Fakturace	do 12. 12. 2019

- b) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.



### Čl. 3

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

V Praze dne: 19. 8. 2019

V Praze dne: 21. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**  
xxx  
ředitel odboru Řídící orgán PRV

.....  
**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
xxx  
jednatelka společnosti