



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k VZ č. 10-VZ-2018



uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

ZEMPRA DC s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Martin Černý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo k VZ č. 10-VZ-2018, vedenou objednatelem pod č. SMLD18000093, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce s názvem „Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Poč. listů: Poč. příloh:
Došlo: 22 -08- 2019	
Č.j.: PDMUJL 11780/2019	
Spis. zn.: MUJL	



Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani zadavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **22 700,00 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	413 293,18 Kč
Cena víceprací bez DPH	22 700,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	435 993,18 Kč
DPH	91 558,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	527 551,75 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 413 293,18 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí celkem 22 700,00 Kč bez DPH, tj. 5,49 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.
5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
6. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH




včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 103/19 ze dne 17.7.2019

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1


Příloha č. 2 – Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

V Jilemnici dne 22. 07 2019



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

V Praze dne 22. 08 2019



Martin Černý
zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky: Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

Smlouva:	Smlouva o dílo k VZ č. 10-VZ-2018	Číslo ZL
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	1
Zhotovitel:	ZEMPRA DC s. r. o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1	

Název ZL: **Změna technického provedení stavby:**
Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty
Dle projektové dokumentace: „Jilemnice „Hraběnka“ rekonstrukce lesní cesty“ zpracovaná
[REDACTED]

Předmět změny:
Změna kanalizačního propustku

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Akce je zařazena do dotačního řízení z PRV, operace 4.3.2 – Lesnická infrastruktura. Projektovou dokumentací bylo nutné dle pokynů poskytovatele dotace opravit tak, aby předmětný propustek splňoval technické požadavky norem a právních předpisů, tj. příčný propustek byl z DN 300 MM upraven na DN 600 MM.

Celková změna na rozpočet projektu + 22 700 Kč bez DPH.

Vliv změn a termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

Podpis zhotovitele: 22. 08. 2019 **Název zhotovitele:** ZEMPRA DC s. r. o.
Jméno/Funkce: Martin Černý

Datum:

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:
[REDACTED] na straně objednatele

S obsahem změnového listu souhlasím.

22. 07. 2019 [REDACTED]

Datum:



Firma: [redacted] s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty

885/01

435 993,18

Rozpočet:

885/01 Jilemnice - "Hraběnka" - rekonstrukce lesní cesty

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				105 500,00
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,000	15 300,00	76 600,00
			- zaměření skutečného provedení stavby - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - SHM				
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	29 000,00	29 000,00
			- provizorní dopravní značení - označení a ohrazení staveniště - usměrnění provozu				
1			Zemní práce				73 921,18
3	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	137,800	255,00	35 139,00
			- odkop po novou zemní pláň - dle tabulky kubatur - výkop 137,8 m3 - z toho 44 m3 se použije do násypu (vhodný materiál) - zbytek - 93,8 m3 na skládku investora do 2 km (místo upřesní investor před zahájením stavby)				
4	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	54,400	45,50	2 475,20
			- čištění příkopů podél cesty - celkem 54,4 m3 dle tabulky kubatur - s odvozem na skládku investora do 2 km				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,000	35,90	1 579,60
			- vhodný materiál z výkopu se použije do násypů - 44 m3				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 294,000	22,50	29 115,00
			- hutnění zemní pláně - 228 x 5,5 (průměrná šířka pláně) = 1254 m2 + 40 (napojení vjezdu) = 1294 m2				
7	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	148,200	15,90	2 356,38
			- úprava terénu na skládce investora 93,8 m3 + 54,4 m3 = 148,2 m3				
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	220,000	14,80	3 256,00
			- osetí povrchu skládky - 220 m2				
2			Základy				96 900,00
9	28997		OPĚLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍZOVIN	M2	1 140,000	85,00	96 900,00

22. 07. 2019

		- geotextilie tkaná z polypropylenu s funkcí výtuznou, separační a filtrační - plošná hmotnost 280 g/m ² - pevnost podélná i příčná 60 kN/m - pruh š. 5 m po celé délce pláňe 5 x 228 m = 1140 m ²				
5		Komunikace	79 872,00			
10	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	137,000	195,00	26 715,00
		- krytová vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63 v tl. 150 mm se zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem (např. lomová výsyvka) v množství 20 ~ 35 kg/m ² - 3,8 x 0,15 x 228,7 = 131 m ³ x 1,05 = 137 m ³ - kompletní provedení				
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	282,000	188,50	53 157,00
		- podkladní vrstva SDA 0/63 v tl. 250 mm - materiál z nákupu - 4,7 x 0,25 x 228,7 = 269 m ³ x 1,05 = 282 m ³ - kompletní provedení				
9		Ostatní konstrukce a práce	79 800,00			
12	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	6,000	3 700,00	22 200,00
		- trubní propustek - kanalizační potrubí PP - korugované - SN 16 (je v konstrukci cesty) - vtok i výtok šikmo zaříznout 1:2 - včetně zemních prací, podsypu a obsypu pískem tříděným - kompletní provedení				
13	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	20 400,00	40 800,00
		- zařízení obou čel propustku - materiál z nákupu - lomový kámen do betonu C16/20 (1 čelo cca 2 m ²) - včetně zařízení základu pod čelem - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací				
14	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 400,000	12,00	16 800,00
		- očištění navazující asfaltové cesty v průběhu stavby - 2x - 3,5 x 200 x 2 = 1400 m ²				