



Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2172/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 169 208,  
ISPROFOND: 327 321 4901/ 500 372 0046, uzavřené dne 19.07.2018 mezi

### Název projektu: „ETCS Beroun - Plzeň“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: ████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. Důvodem pro prodloužení doby odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojenou úpravu přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, jsou následující skutečnosti:

- přidělení místně příslušných stavebních úřadů určených k povolení umístění stavby v územním řízení trvalo ze strany nadřízených stavebních úřadů Středočeského a Plzeňského kraje delší časový úsek než původně předpokládaly obě smluvní strany v uzavřené smlouvě o dílo.
- v rámci projednání dochází k optimalizaci dotčených pozemků (minimalizace soukromých subjektů) z důvodu zjednodušení majetkoprávního vypořádání jak v tomto stupni dokumentace, tak v následujících stupních.
- časově náročné projednávání s jednotlivými dotčenými orgány a samosprávami v průběhu letních měsíců

V rámci projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí se Zhotovitel zavazuje k úzké spolupráci s Objednatelem tak, aby nedošlo k ohrožení plánovaného termínu uzavření smlouvy na realizaci stavby (P+R) v prosinci 2019. Z těchto důvodů se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2172/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 169 208, takto:

#### 1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

#### 2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/10/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitatívni podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP-DUR/08/18 c) Zvláštní technické podmínky – ze dne 09.04.2018

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2172/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 169 208, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze dne 25-07-2019

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 22.07.2019

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<b>Část</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od účinnosti SOD (████ z ceny díla)	Návrh technického řešení – DÚR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD (████ z ceny díla)	Čistopis ZP a DÚR.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od účinnosti SOD (████ z ceny díla)	Předání celého díla.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

## Etická doložka

Závazek dodržování Etického kodexu  
SUDOP PRAHA a.s.

PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP“) dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „Etický kodex“).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v aktuálním znění přílohou č. 1 této Smlouvy ve formě odkazu na jejich stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní strany a osobami jednajícími jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlášení podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajícími jménem SP došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách [http://www.sudop.cz/uploads/files/1061\\_eticky-kodex.pdf](http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf). Znění Etického kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

**[http://www.sudop.cz/uploads/files/1061\\_eticky-kodex.pdf](http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf)**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 375728

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0319be92-8cbe-4547-8662-4d43bc60c38d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.08.2019 13:30:59



f1ac45a4-f330-42bd-804e-a4be82a53671