

---

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**PŘÍPRAVA DATOVÝCH PODKLADŮ A ALGORITMIZACE NÁSTROJE ESAI 2019**

---

**ZHOTOVITEL**

**Univerzita Palackého v Olomouci**

Přírodovědecká fakulta

se sídlem 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Veřejná vysoká škola, jejíž existence se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v účinném znění

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1096330227/0100

zastoupena: doc. RNDr. Martinem Kubalou, Ph.D., děkanem fakulty

na straně jedné

a

**OBJEDNATEL**

**Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO: 86652079

DIČ: CZ86652079

veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 61722621/0710

zastoupen: prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem ústavu

na straně druhé

uzavírají dodatek následujícího znění:

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Příprava datových podkladů a algoritmizace nástroje ESAI 2019**

---

### **I. SMLOUVA**

Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2019 smlouvu o dílo s názvem Příprava datových podkladů a algoritmizace nástroje ESAI 2019 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se dohodly na rozšíření aktivit, které budou realizovány v souvislosti s vývojem specializovaného software pro automatizované vyhodnocení ekologického stavu příbřežních biotopů, jeho algoritmizací a následnou implementací do webového prostředí. Z tohoto důvodu se tedy smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla za etapu B, přičemž toto navýšení bude financováno z jiného projektu MŠMT.

### **II. ZMĚNY SMLOUVY**

#### **Čl. I. odst. 1. Smlouvy se mění a nadále zní:**

1. Účelem této smlouvy je naplnění cílů projektu MŠMT LO1415 v rámci programu NPU I. a projektu LTC18069 s názvem Management malých vodních toků a příbřežních biotopů pro zmírnění dopadů environmentální změny, jehož příjemcem je v obou projektech objednatel.

#### **Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění a nadále zní:**

1. Cena díla je následující:  
Etapa A – **100.000 Kč s DPH**  
Etapa B – **100.000 Kč s DPH**

#### **Čl. IV. odst. 3. Smlouvy se mění a nadále zní:**

3. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur, **první na 100.000 Kč s DPH (etapa A), druhá na 100.000 Kč s DPH (etapa B)**, a to vždy po odevzdání dané etapy díla, což bude deklarováno oboustranně podepsaným protokolem o předání dané etapy díla.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje zhotovitel, který na vyžádání objednatele zašle objednateli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci dne

V Brně dne

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.  
děkan fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.  
ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.