

DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15/417 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Přístaviště Brná

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **AZ Consult, spol. s r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 40001

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Peněžní ústav: ČSOB, Ústí nad Labem

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15/417 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 20.04.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.7.2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se v čl. **V. „TERMÍN PLNĚNÍ“** vypouští z odstavce 2 původní text:

e) bod D - b) + c) do 23.12.2016.

a nahrazuje se novým textem:

e) bod D - b) + c) do 15 dnů od
písemného vyrozumění ZHOTOVITELE o zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p.

Ostatní články SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15/417 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 20.4.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.7.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne:

V dne:

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Martina Štrosová

jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Přístaviště Brná						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 8.12.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AZ Consult spol.s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Martina Štrosová - jednatelka společnosti Ing. Martina Štrosová - jednatelka společnosti					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Z důvodu dlouhodobého řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a Povodím Labe a z důvodu průtahů v řešení kladného stanoviska od SŽDC a následně potřebné smlouvy s tímto vlatníkem pozemku pro potřebu územní řízení nemohl Zhotovitel v termínu stanoveném smlouvou odevzdat část D-b)+c)					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí "Přístaviště Brná", AZ Consult spol. s r.o., 9/2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 8.12.2016
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost AZ Consult spol. s r.o. zpracovává k záměru "Přístaviště Brná" kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/033/P/SoD/2016. V současnosti je odevzdán koncept dokumentace, který byl zaslán příslušným DOSS a správcům sítí s žádostí o stanovisko. Na základě zasílaných zpráv inženýrské činnosti Zhotovitelem, byl zhotovitel nucen změnit v PD kvůli stanovisku SŽDC vedení vodovodní přípojky pod mostním objektem a bude žádat o nové stanovisko a následně o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o vedení IS. Dále z důvodu dlouhého projednávání majetkoprávních vztahů mezi Povodím Labe a Objednatelem (ŘVC ČR) nedošlo k uzavření potřebných smluv řešící majetkoprávní vypořádání pro získání územního rozhodnutí. Bod D -b) + c) nemůže být v termínu odevzdán. Tato změna se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Nejedná se o dodatečné práce. Navrhovaná změna je nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání územního rozhodnutí.</i>						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:														
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>														
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není irrelevantní</i>														
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není irrelevantní</i>														
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:														
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>														
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>														
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>														
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>														
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANO</th> <th>NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena SoD před změnou</td> <td>445 400,- Kč bez DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td>445 400,- Kč bez DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 0 %</td> <td>0,- Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ANO	NE	Cena SoD před změnou	445 400,- Kč bez DPH		Cena SoD po změně	445 400,- Kč bez DPH		jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení díla</i>
	ANO	NE												
Cena SoD před změnou	445 400,- Kč bez DPH													
Cena SoD po změně	445 400,- Kč bez DPH													
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč													
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>														

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní***VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :***Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto
změnového listu.*

číslo smlouvy : S/ŘVC/033/P/SoD/2016

předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

Předpokládaný termín úhady

týká se bodu : D-b+c

45 000,-Kč

2017

garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis: