

## DODATEK č. 4

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005029

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17-069-03

Název související veřejné zakázky: **Přestavba křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval –  
přestavba na OK – DÚR, DSP, VD-ZDS, IČ, AD.**

uzavřené dne 18.5.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| se sídlem:        | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO:              | 659 93 390                         |
| DIČ:              | CZ65993390                         |
| právní forma:     | příspěvková organizace             |
| bankovní spojení: |                                    |
| zastoupeno:       |                                    |

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. M-PROJEKCE s.r.o.**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| se sídlem:                   | Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové                  |
| IČO:                         | 05061415                                                |
| DIČ:                         | CZ05061415                                              |
| zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,<br>vložka 37094 |
| právní forma:                | společnost s ručením omezeným                           |
| bankovní spojení:            |                                                         |
| zastoupen:                   |                                                         |

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dle bodu 2.2.6. je součástí předmětu plnění také výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení.

Z důvodu koordinace předmětu Smlouvy s navazujícím stavebním záměrem, jehož předmětem je stavební úprava křižovatky ulic Jirenská x Pražská se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy.

***Upravují se následující články:***

## **Článek 5. Lhůty plnění**

*Upravuje se následující odstavec:*

5.1.13 Vypracování změn projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vyplývajících z projednání – nejpozději do 31.12.2019

5.1.14 Podání nové žádosti o vydání stavebního povolení k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) vč. změn: Nejpozději do 31.12.2019

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.4 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.4 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

**30 -05- 2019**

V Praze dne

V Hradci Králové dne 30.5.2019

### Podrobný popis předmětu plnění

Předpokládaný termín zahájení poskytování služeb je ihned po podpisu smlouvy. Termín dokončení poskytování služeb je do 31. 12. 2019.

| Popis části, etapy, dílčího plnění                                                         | Množství           | Lhůty plnění                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovení konceptu dokumentace (DÚR) pro projednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány | 1x paré +1CD       | Do 3 měsíců od podpisu Smlouvy                                                                            |
| Čistopis DÚR                                                                               |                    | Do 14 dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele   |
| Inženýrská činnost pro ÚR – podání žádosti o územní rozhodnutí                             | 1x žádost          | Nejpozději do 2 měsíců od vydání usnesení Rady Středočeského kraje – souhlas se stavbou                   |
| Zhotovení konceptu dokumentace (DSP) pro projednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány | 1x paré + 1x CD    | Do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí                                                     |
| DSP čistopis                                                                               |                    | Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele |
| Inženýrská činnost pro SP – podání žádosti o stavební povolení                             | 1x žádost          | Do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí                                                     |
| Koncept PDPS                                                                               | 1x paré + 1x na CD | Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení                                                    |
| Koncept čistopisu PDPS                                                                     | 1x paré + 1x na CD | Do 14 dnů od schválení konceptu objednatel                                                                |
| Zhotovení dokumentace (PDPS)                                                               | 6x paré + 6x CD    | Do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení                                                     |
| Autorský dozor                                                                             |                    | Během provádění stavby                                                                                    |
| Průzkumy a zaměření jsou již součástí DÚR                                                  |                    |                                                                                                           |
| Provedení variantních návrhů řešení.                                                       | 1x paré            | Do 1 měsíce od podpisu Dodatku č.1 Smlouvy.                                                               |
| Zajištění bezpečnostního auditu projektové dokumentace.                                    | 1x paré            | Do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.1 Smlouvy.                                                               |
| Vypracování změn projektové dokumentace pro stavební                                       | 1x paré + 1x na CD | Do 31.12.2019                                                                                             |

|                                                                               |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| povolení (DSP) vyplývajících z projednání                                     |           |               |
| Inženýrská činnost pro SP – podání žádosti o stavební povolení k DSP vč. změn | 1x žádost | Do 31.12.2019 |

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu realizované mimo zadávací řízení dle zákona jsou „Přestavba křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval – přestavba na OK - DUR, DSP, VD-ZDS, IČ, AD.

Práce budou zahrnovat zpracování Dokumentace pro získání územního rozhodnutí (DÚR), stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) na výše zmíněnou akci, včetně nezbytné inženýrské činnosti.

Jedná se o vypracování kompletní projektové dokumentace ve výše uvedených stupních (DÚR, DSP, PDPS) pro úpravu výše uvedené křižovatky. Cílem je návrh vhodné a projednatelné úpravy dopravního prostoru stávající křižovatky, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu při minimalizaci rozsahu stavebních prací a záboru okolních pozemků. Vhodným řešením by mohla být úprava křižovatky na okružní (viz. přiložená situace) – naléhavost realizace stavebních úprav v současné době umocňuje především zvýšený počet dopravních nehod v této lokalitě a současný nevyhovující technický stav a dispoziční uspořádání. Dokumentace bude zpracována ve všech stupních, plně v souladu s platnými předpisy a v podrobnosti odpovídající danému stupni (dle vyhlášky 146/2008 Sb.).

Součástí prací je rovněž komplexní inženýrská činnost spojená s projednáním dokumentace s příslušnými dotčenými orgány a získáním nezbytných povolení. Součástí služeb je zajištění kompletní projektové přípravy ve výše uvedených stupních jakožto služby tzv. „na klíč“. Ta zahrnuje mimo jiné také podání žádosti o příslušná povolení u příslušného stavebního úřadu – výstupem celé práce je poté předání schválené a orazítkované dokumentace stavebním úřadem, včetně vydaného a pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Součástí dokumentace je rovněž inženýrská činnost související s majetkoprávním vypořádáním stavby s vlastníky dotčených pozemků a návrh kupních, směnných či darovacích smluv s těmito vlastníky (tento bod se předpokládá v minimálním rozsahu s ohledem na skutečnost maximálního umístění stavby na pozemcích v majetku ŘSD). Součástí inženýrské činnosti pro územní řízení je zajištění stanovisek vlastníků dotčených pozemků k vynětí ze ZPF a PUPFL. Dále je součástí prací i zpracování záborového elaborátu, vyhotoveného v souladu s předpisem C3 a to jak ve stupni DÚR, tak DSP. V rámci výkonu inženýrské činnosti při stavebním řízení bude zajištěno uzavření smluv o provozních škodách s vlastníky inženýrských sítí a smluv o následném převzetí nových objektů.

Majetkoprávní činnost bude zajišťována v souladu s právním předpisy, zejména zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní infrastruktury v platném znění a zákonem č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění.

Majetkoprávní činnost pro stavební povolení bude obsahovat:

- Zajištění vlastnického práva k trvale dotčeným pozemkům kupní smlouvou nebo pravomocným rozhodnutím o vyvlastnění, vyhotovení návrhu na vklad
- Zajištění smluv o převodu příslušnosti hospodařit na ŘSD CR
- Zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti nebo zajištění rozhodnutí o vyvlastnění věcného břemene – služebnosti, vyhotovení návrhu na vklad

- Zajištění uzavření nájemních smluv na dočasně potřebné pozemky
- Zajištění uzavření dohod s vlastníky pozemků o podmínkách odstranění mimolesní zeleně na základě dendrologického průzkumu

Součástí nabízených prací naopak není návrh řešení nových hlavních tras inženýrských sítí – s výjimkou stavbou vynucených přeložek. V případě, že by během zpracování vlastního projektu došlo k zásadnímu (v současnosti nepředpokládanému) střetu s nějakou významnou inženýrskou sítí, který by vyžadoval její překládku do kompletní nové trasy – bude tento problém řešen mimo a nad rámec této akce a za cenu odpovídající rozsahu takto vyvolané přeložky.

Návrh technického řešení bude zpracován v souladu s platnými předpisy (ČSN a TP) a bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) a pro následné výběrové řízení na dodavatele stavby.