

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 81/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,
Trnkova 85, 628 00 Brno
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Oujezským
ředitelem Školního a výcvikového zařízení HZS ČR
Kontaktní osoby: 

(dále jen „objednatel“)

a

JAPEZ, spol. s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
Kontaktní adresa: Videňská 125a, 619 00 Brno
IČ: 60711795
DIČ: CZ60711795
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15667

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je oprava pokojů v 1.NP budovy B v areálu ŠVZ HZS ČR Brno

Tímto dodatkem č.1 se mění článek IV - Cena a platební podmínky bod č.1
Cena díla se zvyšuje z důvodů víceprací – viz změnové listy č. 01, 02, 03

Cena původní bez DPH – dle SOD	1 197 900,- Kč
Vícepráce - dodatek č.1 činí bez DPH	178 744,60 Kč
Nová cena vč. víceprací bez DPH	1 376 644,60 Kč
DPH 21%	289 095,40 Kč
Nová cena včetně DPH	1 665 740,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek smlouvy nabývá dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatelem.



Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. Každý má platnost originálu.

Příloha – Evidence ZL, změnové listy č.1, 2, 3

V Brně dne 22-08-2019

V Brně dne 22.8.2019



JAPEZ, spol. s r.o.

Evidence změn stavby - "ŠVZ HZS Brno - opravy pokojů v 1.NP budovy B"


č. ZL	datum	název	cena	datum předání	datum schválení	schválená cena	poznámka
01	6.6.2019	Elektroinstalace - rozvody kabelů EPS - I.+II.etapa	32 880,0 Kč	21.8.2019	21.8.2019	32 880,0 Kč	
02	28.6.2019	Oprava místnosti č. 208 v budově C	174 450,6 Kč	21.8.2019	21.8.2019	174 450,6 Kč	
03	8.8.2019	Sprchové vaničky a zástěny - redukce	-28 586,0 Kč	21.8.2019	21.8.2019	-28 586,0 Kč	
		součet celkem za dodatky bez DPH	178 744,6 Kč			178 744,6 Kč	
		DPH 21%	42 898,7 Kč			42 898,7 Kč	
		cena celkem vč. DPH	221 643,3 Kč			221 643,3 Kč	

Vypracoval:



V Brně dne:

21.8.2019



ZL_01 -Elektroinstalace -rozvody kabelů EPS na pokojích - I. a II. etapa

Elektroinstalace				
	množství	mj	cena/mj	cena celkem Kč
I. etapa				
Lišta vkládací D+M	10	m	98,0	980,0
kabeláž JYSTY D+M	100	m	104,0	10 400,0
Úprava stropů po montáži kabelů	10	hod	410,0	4 100,0
součet				15 480,0
II. etapa				
Lišta vkládací D+M	20	m	98,0	1 960,0
kabeláž JYSTY D+M	100	m	104,0	10 400,0
krabice, tmel	1	ks	120,0	120,0
Úprava stropů po montáži kabelů	12	hod	410,0	4 920,0
součet				17 400,0
Celková cena - bez DPH				32 880,00 Kč

Zl_02 - Oprava místnosti č.208 v budově C

m.č.208				
	množství	mj	cena/mj	cena celkem Kč
demontáž dřevěných obložení stěn včetně nosných roštů	12,8	m2	210,5	2 694,4
montáž parapetních desek šíře 20 cm	4,2	bm	1 168,0	4 905,6
demontáž garnýže	1	kpl	200,0	200,0
demontáž ocelových nosníků pod parapety	56,3	kg	55,8	3 141,5
odstranění tapet	23	m2	56,0	1 288,0
oprava omítek stěn	83,7	m2	503,0	42 101,1
obklad stěn sádrokartonem - lepený na zdivo	15	m2	459,0	6 885,0
oprava omítek stropů	41,1	m2	503,0	20 673,3
demontáž podhledu z desek SDK	20,5	m2	90,0	1 845,0
demontáž a montáž podlahových soklíků	20	bm	130,3	2 606,0
odstranění koberců (1x koberec + 1x PVC)	41,1	m2	98,3	4 040,1
lepení PVC včetně úpravy povrchu stěrkou	20,5	m2	845,8	17 338,9
žaluzie horizontální Al	8	m2	650,0	5 200,0
síť proti hmyzu	1	ks	620,0	620,0
malířské práce	136,3	m2	74,7	10 181,6
výměna světel, zásuvek a vypínačů, doplnění elinstalace	1	kpl	34 640,0	34 640,0
nové el. přívody pro zásuvky	1	kpl	7 360,0	7 360,0
úklid staveniště, likvidace odpadu	1	kpl	8 730,0	8 730,0
Celková cena - bez DPH				174 450,6 Kč

ZL_03 - Sprchové vaničky a zástěny - redukce

	množství					množství		mj	cena/mj	cena celkem Kč
	buňka A	buňka B	buňka c	buňka D	přístavba	celkem				
demontáž a montáž nových sprchových vaniček kovových	-2	0	0	0	-1	-3		ks	5 550,0	-16 650,0
demontáž a montáž nových sprchových dveří šíře 90 cm	0	0	0	0	-3	-3		ks	7 412,0	-22 236,0
přesilikování stávajících sprchových vaniček	4	4	2	1	1	12		ks	650,0	7 800,0
demontáž a montáž sprchových dveří (dodávka investora)	0	0	0	0	2	2		ks	1 250,0	2 500,0
Celková cena - bez DPH										-28 586,0 Kč