

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 458/OÚR/19)

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
 - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
 - ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 002 97 488
DIČ: CZ 002 97 488
2. Zhotovitel: VDS, spol. s r.o.
se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2975
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
 - ve věcech technických: xxx, jednatel společnosti
 - ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba pro odborné vedení části stavby týkající se demontáže a montáže vzduchotechnického zařízení a klimatizace
- ID datové schránky: hd99x9b
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s..
Číslo účtu: 1666770399/0800
Identifikační číslo: 451 94 980
DIČ: CZ 451 94 980

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 458/OÚR/19 na provedení stavby číslo 16033 - „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce ve všech stavebních objektech:

- doplnění náběhových klínů pro krytinu v přechodech rovin vodorovné a svislé dle skutečnosti
- vzhledem ke stavu koroze je nutno doplnit oplechování lemování zdí, nátěr klempířských a zámečnických prvků, demontáž a montáž mříže na střeše nad jídelnou
- doplnění systémových klempířských prvků, které odpovídají rozvinutým šířkám plechu dle skutečnosti
- u objektu SO 01- střecha nad jídelnou je nutné prodloužení podpěr nosné konstrukce pro vzduchotechnické jednotky z důvodu přístupu údržby a prodloužení rozvodů a kabeláže pro zpětné napojení vzduchotechnických jednotek.
- při demontáži původního oplechování atiky nad tělocvičnou byla zjištěna silná degradace původního zdiva včetně omítek, z tohoto důvodu je nutné tesařsky zdivo atiky zpevnit před vlastním položením oplechování,

a to vše v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III - Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- neprovedení montáže a demontáže lešení
- odpočet klempířských konstrukcí (vyhovující byly natřeny)
- odpočet rozvinuté šířky plechu rš 500 mm dle skutečnosti
- odpočet části montáže nového hromosvodného vedení,

a to v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/182/OÚR/19 – „Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.8.2019, usn.č. 1079/20RM/2019 o snížení ceny díla o -188.522,57 Kč bez DPH (-228.112,31 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 235.599,24 Kč bez DPH (285.075,08 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 458/OÚR/19	1.927.983,01 Kč	404.876,43 Kč	2.332.859,44 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	235.599,24 Kč	49.475,84 Kč	285.075,08 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	188.522,57 Kč	39.589,74 Kč	228.112,31 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	1.975.059,68 Kč	414.762,53 Kč	2.389.822,21 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 19.8.2019, č. usnesení 1079/20RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov

Za objednatele: 22.8.2019

Ostrava

Za zhotovitele: 22.8.2019

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
jedenatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 22.8. 2019