

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1926-01,  
číslo smlouvy objednatele: 287-2015-544204 ze dne 29. 4. 2015

### „KoPÚ Pokřikov“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Chrudim  
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** GRID a spol., a.s.  
sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: ftjebx5  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 61251437  
DIČ: CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u dílčí části 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ na základě projednání s Katastrálním pracovištěm Chrudim a doplnění osoby odpovědné (odborně způsobilé) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků.

Po vzájemné dohodě dochází

1. ke změně termínu v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto:  
dílní část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - termín ukončení 30. 09. 2016
2. u kontaktních údajů zhotovitele k doplnění osoby odpovědné (odborně způsobilé) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků xxxxxxxxxx.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 02. 08. 2016

V Praze dne 29. 07. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva

Příloha:

1. Upravená příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pokřikov

Upravená příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pokřikov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	700	5 600	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 200	4 800	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	473	590	279 070	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	473	190	89 870	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	890	142 400	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	890	17 800	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	473	220	104 060	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>643 600</b>	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	473	340	160 820	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	15	1 500	22 500	30.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	10	1 500	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	420	4 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	250	25 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	473	480	227 040	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>463 560</b>	<b>31.3.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	473	350	165 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>165 550</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	680	47 600	31.12.2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>47 600</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	643 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	463 560 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	165 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	47 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 320 310 Kč</b>
DPH 21% v Kč	277 265 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 597 575 Kč</b>

V Chrudimi dne 02. 08. 2016

V Praze dne 29. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva