

DODATEK č. 2



S00JP015PL1Z

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], Odbor dopravy

[redacted], Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted], Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted], jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: GSM brána: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180047

„Zlín, ulice Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“

I. Předmět dodatku

Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo. V rámci tohoto díla bude realizována III. a IV. etapa revitalizovaného území ve Zlíně, ulice Ševcovská a Díly II.

Předmětem dodatku č. 2 je změna čl. I Předmět smlouvy, čl. IV. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v části Doba plnění a dále změna článku V. Smlouvy v části Cena za dílo.

II. Změna smlouvy

1. Čl. I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce v hodnotě 299.549 Kč a zužuje o méněpráce v hodnotě 478.650 Kč, jejich podrobný soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Nové znění čl. IV. odst. 1. smlouvy Doba plnění:

Ukončení provádění díla:

a) Dokončení díla (všechny činnosti kromě následné péče o výsadbu):
do 30. 8. 2019

b) následná péče o zeleň: po dobu pěti let od předání stavby. Trávníky budou předány po 10. seči, výsadby budou předány za 60 měsíců po založení.

3. Nové znění čl. V. odst. 2 smlouvy Cena za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 11 812 003,53 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

Vícepráce: 299 549,00 Kč bez DPH

méněpráce 478 650,00 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí: 11 632 902,53 Kč bez DPH

2 442 909,47 Kč DPH

14 075 812,00 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4.6.2018, č. usnesení 81/11R/2018

Schválení Dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.8.2019, č. usnesení 81/16R/2019

21.1.2019

č. usn. 42/22/2019

20.8.2019, 732

Ve Zlíně dne

26.8.2019


Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

zhotovitel
IASY Vsetín s.r.o.



jednatel

IASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
④

zodpovídal	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	-08-2			
právně	OP			
finančně	OE			

funkce	datum
příkaz operační	-08-2019
správa rozpočtu	-08-2019