



KUMSP00D7RSE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00676/2019/ 52	2019	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 00676/2019/KŘ

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. POSITOR stavební s.r.o.

se sídlem: Havlíčkovy nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupena:

IČO: 06883184

DIČ: CZ06883184

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-6961000277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73556

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 00676/2019/KŘ a dne 10. 6. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), na zajištění realizace stavby „Oprava správní budovy, Náš svět, Pržno, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
- a) Po odkopání základového zdiva a základů kolem budovy SO 01 stavby směrem ke zpevněné ploše bylo zjištěno, že za deště zpod této zpevněné plochy vytékají do výkopu proudy vody, jejichž původ nelze zjistit. Tyto proudy vody budou svedeny do dešťové kanalizace tak, aby voda nepodmáčela základy objektu SO01. Bude provedena drenáž, která bude uložena do lože z kameniva. Přebytečné množství zeminy, které bude nahrazeno ložem z kameniva, bude odvezeno na skládku.
 - b) Po odkopání základového zdiva a základů kolem budovy SO 01 stavby bylo zjištěno, že vedení splaškové s dešťové kanalizace neodpovídá dokumentaci skutečného provedení budovy a nelze je po provedení prací pouze propojit, jak bylo řešeno v projektové dokumentaci. Vedení splaškové a dešťové kanalizace bude upraveno do stavu, zajišťujícího odvod dešťových a splaškových vod od objektu stavby.
 - c) Po odkopání základového zdiva a základů kolem budovy SO 01 stavby bylo zjištěno, že vedení hromosvodů neodpovídá dokumentaci jejich skutečného provedení objektu stavby. Hromosvody by v původně navrhované podobě nebyly funkční. Části hromosvodů v zemi budou opraveny tak, aby následně provedená revize nevykazovala vady.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
- a) Dodávka, montáž a případné provedení oprav propojení kanalizačního potrubí do DN 150 včetně tvarovek, stavebních prací a přesunu hmot.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na zjištěné zatékání k základovému zdivu (odst. 3 písm. a) tohoto článku) a základům bude provedena záměna položek, dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „záměna“), materiálu přízdívky základového zdiva. Přízdívka izolační z cihel pálených na obezdívku základového zdiva 140 mm bude nahrazena přízdívkou izolační z cihel betonových 70 mm. Tato betonová přízdívka vykazuje vyšší odolnost proti vodě.
6. Rekapitulace víceprací, méněprací a záměn je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 194.223,59 Kč bez DPH, DPH 15% činí 29.133,54 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 223.357,13 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 10.216,80 Kč bez DPH, DPH 15% činí 1.532,52 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 11.749,32 Kč.

4. **Záměnou** se snižuje cena díla o 36.062,64 Kč bez DPH, DPH 15% činí 5.409,40 Kč, to je snížení o 41.472,04 Kč včetně DPH.
5. **Celková cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a záměny a činí:**
- | | |
|-----------------|------------------------|
| cena bez DPH | 5.754.503,18 Kč |
| DPH 15% | 863.176,62 Kč |
| cena včetně DPH | 6.617.679,80 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/6069 ze dne 30. 7. 2019.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne 13. 08. 2019



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje

V Ostravě dne 31. 7. 2019



za zhotovitele



za zhotovitele



POSITOR stavební s.r.o.⁻³⁻
Havlíčková nábež 1 7228/38
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 06883184 DIČ: CZ06883184

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Šň033	SANACE OBJEKTU SO 01 - SPRÁVNÍ BUDOVA V AREÁLU ZAŘÍZENÍ NÁŠ SVĚT, DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POST	
Objekt:	01	SANACE OBJEKTU SO 01 - SPRÁVNÍ BUDOVA V AREÁLU ZAŘÍZENÍ NÁŠ SVĚT,	
Rozpočet:	01	Soupis méněprací a víceprací celkem	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Positor stavební s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:	[REDAKCE]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			147 944,15
Celkem			147 944,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		147 944,15 CZK
Snížená DPH	15 %		22 192,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,15 CZK
Cena celkem s DPH			170 136,00 CZK
v _____ dne 31.7.2019			
Bc. Dominik Folwarczny			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Měněpráce	ON		-46 279,44	-31
2	Vícepráce	ON		194 223,69	131
Cena celkem				147 944,15	100