

DODATEK Č. 1

ke „Smlouvě o dílo“ na akci : „Rekonstrukce výtahů GŘC“, číslo objednatele 18/600/0245.

Níže psaného dnem, měsíce a roku
smluvní strany:

Zhotovitel: Výtahy servis DS s.r.o.

Se sídlem: Miletínská 243/7, 197 00 Praha 9-Kbely

místo podnikání: Svijanská 741/2, 197 00 Praha 9 - Kbely

jednající: jednatelem společnosti [REDACTED]

IČ: 05861314

DIČ: CZ05861314

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka C 271983

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená: [REDACTED]

na straně jedné – dále též jako „Zhotovitel“

a

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [REDACTED] ředitelkou odboru 13 Hospodářské správy Generálního ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního ředitelství cel, č.j. 21229/2015-900000-131, ze dne 17.dubna 2015

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé – dále též jako „Objednatel“

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „smluvní strany“)

po vzájemné dohodě uzavřely

tento DODATEK č. 1 ke shora uvedené smlouvě:

I

Předmět dodatku

1.) Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2018 shora uvedenou smlouvu, tj. Smlouvu na akci „Rekonstrukce výtahů GŘC“ – č.j. smlouvy objednatele 18/600/0245. Po vzájemné dohodě smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 nahrazuje znění bodu 3.2 článku III. této smlouvy nazvaného jako „Místo plnění, lhůta plnění a předání díla“ tímto zněním:

„Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění Budějovická 7, Praha 4 (dále jen „staveniště“), a to nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv. Po vzájemné dohodě

smluvních stran o převzetí a předání staveniště smluvní strany sepiší protokol, který zároveň i podepíší". Dále po vzájemné dohodě smluvních stran, jednotlivé termíny pro dodání a montáž 2 ks předmětných výtahů jsou stanoveny tak, že nákladní výtah bude po montáži dodán nejpozději do konce prosince 2019 a osobní výtah bude po montáži dodán nejpozději do konce února 2020. O předání a převzetí každého z výtahů sepiší smluvní strany samostatné protokoly, které zároveň i podepíší. Kompletní předmět shora uvedené smlouvy tak, jak je specifikován v čl. II. této smlouvy bude pak dokončen nejpozději do konce února 2020, o čemž taktéž smluvní strany sepiší samostatný protokol o jeho předání a převzetí."

II.

Závěrečná ustanovení

- 1.) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2.) Tento dodatek č. 1 je možné měnit, doplňovat písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3.) Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se smluvní strany řádně seznámily s jeho obsahem, že tomuto obsahu porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad.
- 4.) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu z nichž každá ze smluvních strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.

- 6 -08- 2019

V Praze dne.....

Za objednatele:

Ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Za zhotovitele:

jednatelka společnosti Výtahy servis DS s.r.o.

DS
VÝTAHY
SERVIS
Středisko Praha
Svijanská 741/2, 197 00 Praha 9
IČO: 05861314 DIČ: CZ05861314
TEL: 296 652 608