

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **8 – Bart./3412, 6121/2019**  
evidenční číslo Objednatele: 1319100022  
evidenční číslo Zhotovitele: [REDACTED]

### Objednatel:

Statutární město [REDACTED] městská část [REDACTED]  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 [REDACTED]  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

dále jen Objednatel  
a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.  
Sídlo: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
stavbyvedoucí: Bc. Štěpán Budík  
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628  
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]  
UniCreditBank, č.ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

### Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona, protože ve smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.

## Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. IV. odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o dílo dohodli, že text v Čl. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí:


celková cena díla bez DPH	30.644.127,95 Kč
DPH 21%	6.435.266,87 Kč
<b>celková cena díla s DPH</b>	<b>37.079.394,82 Kč</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
- protokol o změna díla – změnový list č. 4,5,6.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. [redacted] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/8.schůzi Rady MČ [redacted] konané dne 26.6.2019, bod 6.2.11.

V Brně ..... 4.7.2019 .....

.....  
JU  
sta  
v




o Brno  
- Bystro



FIREST

Za správnost: Ing. Bárta



<b>Předmět díla:</b>	<b>Sportoviště Kamechy, [redacted]</b>		
<b>Objekt:</b>	SO 06 díl M21		
<b>Objednatel:</b>	Statutární město [redacted] zastoupené městskou částí [redacted] nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno		
<b>Zhotovitel:</b>	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]		
<b>TDI:</b>	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, [redacted] [redacted]		
<b>Projektant:</b>	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 [redacted]		
<b>Popis změny:</b> Přidání osvětlení parkourového a workoutového sportoviště, změna způsobu ovládní světel na klecovém multifunkčním hřišti, staveništní příprava pro možnost následného osvětlení asfaltové dráhy pro in-line bruslení, bez nutnosti zásahu do zpevněných ploch. Provedené změny jsou v rámci objektu SO 06.			
<b>Odůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolaná objednatelem, z důvodu zvažování možnosti následného osvětlení asfaltové dráhy pro in-line bruslení, dále pro větší využitelnost parkourového a workoutového sportoviště i po západu slunce a z důvodu lepší ovladatelnosti jednotlivých světel na klecovém multifunkčním hřišti (možnost osvětlení pouze poloviny).			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skutečného provedení			
	jiné		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	390 606,25	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-58 076,02	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>Údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	332 530,23	
	Výše DPH v Kč      sazba: 21%	69 831,35	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	402 361,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1	X	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	06 - [redacted]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	25.6.2019	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	4.7.2019	
	TDI: Ing. Michal Novák	25.6.2019	
	Projektant: Ing. arch. Vít Vencour	25.6.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	4.7.2019	
<b>administrace projektu</b>	Za ÚMČ [redacted] Marcela Nepejchalová	25.6.2019	
<b>přílohy</b>	Přílohy: D.6.4.2-005_Rozpočet, výkresová dokumentace - Silnoproudá elektroinstalace, hřmosvod - dodatek č.1		

**ŠKOLNÍ MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A  
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE NA KAMECHÁCH V BRNĚ-BYSTRCI  
D6.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD**

**Rekapitulace - dodatek č. 1**

HLAVA ELEKTROINSTALACE - SILNO			
1. Dodávky			58 593,53 Kč
2. Svitidla			25 272,06 Kč
3.1 Materiál			110 431,46 Kč
3.2 Montážní práce pro materiál			53 170,88 Kč
4. Zemní, stavební a montážní práce			61 437,73 Kč
5. HZS			0,00 Kč
6. Revize			4 286,20 Kč
Místostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu:	58 593,53 Kč	
Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu:	110 431,46 Kč	
PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu:	53 170,88 Kč	
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4 +6.)	ze základu:	308 905,66 Kč	
<b>Celkem</b>			<b>332 530,23 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>332 530,23 Kč</b>
<b>Daň z přidané hodnoty</b>			
<b>DPH celkem</b>			<b>69 831,35 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>402 361,58 Kč</b>

**D.6.4.2-005\_Soupln prací**

Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitky proti záměně výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplnkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

1. Dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Rozvaděč RB1, včetně montáže	-1	ks	49 078,33 Kč	4 907,83 Kč	-49 078,33 Kč	-4 907,83 Kč	-53 986,16 Kč
1.2	Rozvaděč RB1 - dodatek č.1, včetně montáže	1	ks	107 671,86 Kč	4 907,83 Kč	107 671,86 Kč	4 907,83 Kč	112 579,69 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>58 593,63 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>70 898,17 Kč</b>
2. Svitidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
2.1	<b>Veškeré dodávané svitidla musí odpovídat knize svítidel a musí je schválit zástupce investora</b>							
	A1-LED SVITIDLO 154W, IP66, TYP: AFP M 72L70-740							
2.2	A/S6 HFX CL2, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	2	ks	12 269,58 Kč	327,19 Kč	24 539,16 Kč	654,38 Kč	25 193,54 Kč
2.45								
2.47	Poplatek za recyklaci dle zákona - svitidla	2	ks	21,81 Kč	0,00 Kč	43,62 Kč	0,00 Kč	43,62 Kč
2.48	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	2	ks	17,45 Kč	0,00 Kč	34,90 Kč	0,00 Kč	34,90 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>25 272,06 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>30 579,19 Kč</b>
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	<b>Veškeré instalační přístroje musí schválit zástupce investora</b>							
3.3	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	1	ks	212,67 Kč	81,80 Kč	212,67 Kč	81,80 Kč	294,47 Kč
3.4	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	3	ks	270,48 Kč	81,80 Kč	811,44 Kč	245,40 Kč	1 056,84 Kč
3.5								
3.6	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	2	ks	427,50 Kč	119,70 Kč	855,00 Kč	239,40 Kč	1 094,40 Kč
3.7	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	5	ks	182,14 Kč	81,80 Kč	910,70 Kč	409,00 Kč	1 319,70 Kč
3.8								
3.9	Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	9	ks	38,17 Kč	16,36 Kč	343,53 Kč	147,24 Kč	490,77 Kč
3.10	Kryt jednoduchý, kompletní, včetně montáže	1	ks	32,17 Kč	16,36 Kč	32,17 Kč	16,36 Kč	48,53 Kč
3.11	Kryt dělený, barva bílá, kompletní, včetně montáže	3	ks	31,08 Kč	16,36 Kč	93,24 Kč	49,08 Kč	142,32 Kč
3.12	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	2	ks	15,81 Kč	38,17 Kč	31,62 Kč	76,34 Kč	107,96 Kč
3.13	Odborná krabice, včetně sverkovnice, víčka a montáže	5	ks	70,45 Kč	100,34 Kč	352,25 Kč	501,70 Kč	853,95 Kč
3.14								
3.15	Kabely							

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.16	Kabel ČYKY 30x1,5 pevné uloženy, včetně montáže a ukončení	24	m	20,18 Kč	49,08 Kč	484,32 Kč	1 177,92 Kč	1 662,24 Kč
3.17	Kabel ČYKY 30x1,5 pevné uloženy, včetně montáže a ukončení	19	m	20,18 Kč	49,08 Kč	383,42 Kč	932,52 Kč	1 315,94 Kč
3.18	Kabel ČYKY 3Cx2,5 pevné uloženy, včetně montáže a ukončení	51	m	31,08 Kč	49,08 Kč	1 585,08 Kč	2 503,08 Kč	4 088,16 Kč
3.19	Kabel ČYKY 4Cx10 pevné uloženy, včetně montáže a ukončení	94	m	235,10 Kč	49,08 Kč	22 099,40 Kč	4 613,52 Kč	26 712,92 Kč
3.20	Kabel ČYKY 5Cx6 pevné uloženy, včetně montáže a ukončení	295	m	125,94 Kč	49,08 Kč	37 152,30 Kč	14 478,60 Kč	51 630,90 Kč
3.21								
3.22	<b>Trubky, lišty, kabelové žlaby</b>							
3.23	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	13,63 Kč	27,27 Kč	136,30 Kč	272,70 Kč	409,00 Kč
3.24	Trubka ohebná D63 s protahovacím drátem, včetně montáže	150	m	40,90 Kč	38,17 Kč	6 135,00 Kč	5 725,50 Kč	11 860,50 Kč
3.25	Trubka ohebná D110 s protahovacím drátem, včetně montáže	144	m	114,00 Kč	74,10 Kč	16 416,00 Kč	10 670,40 Kč	27 086,40 Kč
3.26	Výstražná fólie červená+bleš, šířka 330mm, včetně montáže	294	m	6,54 Kč	16,36 Kč	1 922,76 Kč	4 808,84 Kč	6 732,60 Kč
3.27								
3.28	<b>Hromosvod a uzemnění</b>							
3.29	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	144	m	29,67 Kč	21,81 Kč	4 272,48 Kč	3 140,64 Kč	7 413,12 Kč
3.30								
3.31	Stožáry							
3.32	Výložník TR 1-500	4	ks	436,25 Kč	239,94 Kč	-1 745,00 Kč	-859,76 Kč	-2 704,76 Kč
3.33	Výložník TR 3-1500 PL	2	ks	3 651,42 Kč	969,00 Kč	7 302,84 Kč	1 938,00 Kč	9 240,84 Kč
3.34	Stožárová svorkovnice SV9.6.5	2	ks	583,49 Kč	109,06 Kč	-1 166,98 Kč	-218,12 Kč	-1 385,10 Kč
3.34	Stožárová svorkovnice SV9.6.5/2	2	ks	632,57 Kč	109,06 Kč	1 266,14 Kč	218,12 Kč	1 484,26 Kč
3.35	Svodič přepětí DCOR L 2P 275	2	ks	2 459,37 Kč	81,80 Kč	4 918,74 Kč	163,60 Kč	5 082,34 Kč
3.36	Výložník TR 1-1000 PL	2	ks	2 813,52 Kč	969,00 Kč	5 627,04 Kč	1 938,00 Kč	7 565,04 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>163 602,34 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>197 958,83 Kč</b>
<b>4. Zemní, stavební a montážní práce</b>								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Výřecí úprava uzemnění	88	m	0,00 Kč	36,45 Kč	0,00 Kč	3 155,05 Kč	3 155,05 Kč
4.2	Geodetické zaměření skutečného stavu	60	m	0,00 Kč	194,13 Kč	0,00 Kč	11 647,80 Kč	11 647,80 Kč
4.3	Výkop kabelové rýhy 50x90cm v zemině tř. 3	60	m	0,00 Kč	245,39 Kč	0,00 Kč	14 723,40 Kč	14 723,40 Kč
4.4	Zához kabelové rýhy 50x90cm v zemině tř. 3	60	m	0,00 Kč	136,33 Kč	0,00 Kč	8 179,80 Kč	8 179,80 Kč
4.5	Písková lože výška 30cm, š. 50cm	60	m	0,00 Kč	272,66 Kč	0,00 Kč	16 359,60 Kč	16 359,60 Kč
4.6	Písek do výkropu	7	m3	0,00 Kč	708,91 Kč	0,00 Kč	4 962,37 Kč	4 962,37 Kč
4.7	Manipulace, uložení zeminy na deponii	2	m3	0,00 Kč	299,92 Kč	0,00 Kč	599,84 Kč	599,84 Kč
4.8	Důvěz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	2	m3	0,00 Kč	605,30 Kč	0,00 Kč	1 210,60 Kč	1 210,60 Kč
4.9	Hutnění zemin vč. výkropu	7	m3	0,00 Kč	85,81 Kč	0,00 Kč	599,27 Kč	599,27 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>61 437,73 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>74 339,65 Kč</b>
<b>5. HZS</b>								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1		0	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>0,00 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>0,00 Kč</b>
<b>6. Revize</b>								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	4	hod	0,00 Kč	823,43 Kč	0,00 Kč	3 293,72 Kč	3 293,72 Kč
6.2	Spolupráce s revizním technikem	2	hod	0,00 Kč	495,24 Kč	0,00 Kč	990,48 Kč	990,48 Kč
	<b>Celkem</b>							<b>4 286,20 Kč</b>
	<b>Včetně DPH</b>							<b>5 186,30 Kč</b>
Zpracoval: <b>Štěpán Budík</b>				Dne: <b>11.8.2019</b>				

**ŠKOLNÍ MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A  
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE NA KAMECHÁCH V  
BRNĚ-BYSTRCI**

**D6.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD – dodatek č.1**

**Dokumentace pro provedení stavby**

**SEZNAM PŘÍLOH :**

<b>D6.4.2-002</b>	<b>00</b>	Technická zpráva
<b>D6.4.2.1</b>	<b>00</b>	Venkovní rozvody elektro
<b>D6.4.2.2</b>	<b>00</b>	Objekt_SO 06
<b>D6.4.2.4</b>	<b>00</b>	Rozváděč_RB1
<b>D6.4.2-005</b>	<b>00</b>	Soupis prací

<b>Předmět díla:</b>	<b>Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc</b>		
<b>Objekt:</b>	SO 01		
<b>Objednatel:</b>	Statutární město █████ zastoupené městskou částí █████ nám. 28. dubna 60, 635 00 █████		
<b>Zhotovitel:</b>	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., █████ █████ █████ Brno		
<b>TDI:</b>	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, █████ Brno		
<b>Projektant:</b>	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno		
<b>Popis změny:</b> Neprovádění sanací plánů pod jednotlivými stavebními objekty v rámci objektu SO 01.			
<b>Odůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolaná zhotovitelem. Na základě zkoušek únosnosti zemín na plánech jednotlivých stavebních objektů nebylo nutné provádět sanace plánů dle PD.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota připočtů (víceprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 276 629,57	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>Údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 276 629,57	
	Výše DPH v Kč sazba: 21%	-268 092,21	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	-1 544 721,78	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1	x	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	03 - 07/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	25.6.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	4. 7. 2019	
	TDI: Ing. Michal Novák	25.6.2019	
	Projektant: Ing. arch. Vít Vencour	25.6.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	4. 7. 2019	
<b>administrace projektu</b>	Za ÚMČ █████ Ing. Marcela Nepejchalová	25.6.2019	
<b>přílohy</b>	Přílohy: Odpočty_Sportoviště_Kamechy_SO01		

## ROZPOČET ODPOČTY

Rozpočet:	<b>0</b>	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY</b>	
Objekt : <b>SO 01</b>	Název objektu : <b>HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, BRNO-BYSTRC</b>	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Dodávka celkem	0	Oborová přírážka	0
Z Montáž celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R HSV celkem	-1 276 630	Mimostaveništní doprava	0
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-1 276 630	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Ostatní VRN	0
RN II.a III.hlavy	-1 276 630	VRN celkem	0
ZRN+VRN+HZS	-1 276 630		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Bc. Štěpán Budík Datum : 24.6.2019 Podpis:	Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová Datum : 24.6. 2019 Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-1 276 630 Kč	
DPH	21,0 % činí :	-268 092 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-1 544 722 Kč</b>	

Poznámka :

Vypracováno 24.6.2019

Neprovedení sanací plání z důvodu dostatečně únosného podloží.



Stavba :	<b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, [REDAKOVANÉ]</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 01 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY</b>	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 276 630	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-1 276 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-1 276 630	0
Oborová přírážka			-1 276 630	0
Přesun stavebních kapacit			-1 276 630	0
Mimostaveništní doprava			-1 276 630	0
Zařízení staveniště			-1 276 630	0
Provoz investora			-1 276 630	0
Kompletační činnost (IČD)			-1 276 630	0
Rezerva rozpočtu			-1 276 630	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rozpočet odpočty

Stavba :	<b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, ██████████</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SO 01 HRUBE TERENNI UPRAVY</b>	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
6	122201103R00	<b>Zemní práce</b> Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Musí být odsouhlaseno TDI, S02, H01.:536*0,25 S03, HO2,H03.:203*0,25 S04, S01,02,04.:1418*0,25 S05, Z01 :852*0,25 Z03A.:36*0,15 Z03B.:58*0,25	m3	772,15 134,00 50,75 354,50 213,00 5,40 14,50	207,22	160 004,92
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 772,15*0,5	m3	386,08 386,08	31,52	12 169,08
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 772,15	m3	772,15 772,15	205,04	158 321,64
15	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých výměna zeminy za štěrky TDI.:S02,H01.:536*0,25 S03,HO2, H03.:203*0,25 S04, S01, 02,04.:1418*0,25 S05 Z01.:852*0,25 Z03A.:36*0,15 Z03B.:58*0,25	m3	772,15 134,00 50,75 354,50 213,00 5,40 14,50	178,32	137 689,79
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	772,15	13,09	10 107,44
18	171201211 XX	Skládkovné zemina 772,15*2	t	1 544,30 1 544,30	163,59	252 632,04
19	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj 772,150*1,8	t	1 389,87 1 389,87	392,63	545 704,66
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-1 276 629,57</b>

<b>Předmět díla:</b>	<b>Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc</b>		
<b>Objekt:</b>	SO 06		
<b>Objednatel:</b>	Statutární město █████ zastoupené městskou částí █████ nám. 28. dubna 60, 635 00 █████		
<b>Zhotovitel:</b>	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., █████ █████ █████ █████		
<b>TDI:</b>	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, █████ █████ Brno		
<b>Projektant:</b>	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno		
<p><b>Popis změny:</b> Osazení nezámrzného kohoutu pro připojení automatu pod pergolou a příprava pro kuchyňskou linku. Vybavení pod pergolou stoly a lavicemi. To vše v rámci objektu SO 06.</p>			
<p><b>Odůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolaná objednatelem na základě požadavku přidání nezámrzného kohoutu pro připojení automatu pod pergolou, dále ZTI připravenost pro možnost osazení kuchyňské linky a požadavku na přidání lavic a stolů pod pergolu.</p>			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	65 621,29	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>Údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	65 621,29	
	Výše DPH v Kč      sazba:21%	13 780,47	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	79 401,76	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1	x	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	05 – 09/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Lavice a stoly budou dodány do 7 týdnů od podpisu ZL 6, jinak beze změny na termín dokončení.	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík	25.6.2019	████████████████████
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	4.7.2019	
	TDI: Ing. Michal Novák	25.6.2019	
	Projektant: Ing. arch. Vít Vencour	25.6.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš Kratochvíl	4.7.2019	
<b>administrace projektu</b>	Za ÚMČ █████ Ing. Marcela Nepejchalová	25.6.2019	
<b>přílohy</b>	Přílohy: Přípočty_Sportoviště_Kamechy_SO06		

## ROZPOČET PŘÍPOČTY

Rozpočet:	<b>0</b>	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY</b>	
Objekt : <b>SO 06</b>	Název objektu : <b>PROVOZNÍ OBJEKT</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, [REDAKCE]</b>	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	65 621,29	Přesun stavebních kapacit	0
N	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	65 621,29	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	65 621,29	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	65 621,29	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Bc. Štěpán Budík Datum : 25.6.2019 Podpis: [REDAKCE]	Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová Datum : 25.6. 2019 Podpis : [REDAKCE]

Základ pro DPH	21,0 % činí :	65 621,29 Kč
DPH	21,0 % činí :	13 780,47 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>79 401,76 Kč</b>

Poznámka :

Vypracováno 24.6.2019

Vybavení provozního objektu

Stavba :	<b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, ██████████</b>	Rozpočet :	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Objekt :	<b>SO 06 PROVOZNÍ OBJEKT</b>		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	6 101,89	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	59 519,40	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>65 621,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			65 621,29	0
Oborová přírážka			65 621,29	0
Přesun stavebních kapacit			65 621,29	0
Mimostaveništní doprava			65 621,29	0
Zařízení staveniště			65 621,29	0
Provoz investora			65 621,29	0
Kompletační činnost (IČD)			65 621,29	0
Rezerva rozpočtu			65 621,29	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rozpočet přípočty

Stavba :	<b>SPORTOVIŠTĚ KAMECHY, ██████████</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SO 06 PROVOZNI OBJEKT</b>	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
20	722174023	d25 - potrubí	m	5,00	375,83	1 879,15
25	722181222	DN 25 - návleková izolace	m	5,00	84,64	423,20
27	722117HDPE32	HDPE d32 PE100 SDR11	m	5,00	42,96	214,80
33	722232145	Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním	ks	2,00	236,75	473,50
35	722nez15	Venkovní nezámrazný ventil uzamykatelný DN 15	ks	1,00	3 111,24	3 111,24
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>6 101,89</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
V24	V24-001	D+M - Parková lavička s opěradlem, ocelová kce, sedák i opěradlo z dřevěných desek z tropického dřeva	ks	2,00	8 929,62	17 859,24
V25	V25-001	D+M - Parková lavička bez opěradla, ocelová kce, sedák z dřevěných desek z tropického dřeva	ks	2,00	6 699,78	13 399,56
V26	V26-001	D+M - Obdelníkový stůl, ocelová kce, tropické dřevo	ks	2,00	14 130,30	28 260,60
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>59 519,40</b>