

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26.02.2019

číslo smlouvy objednatele DSS/1/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Ústí nad Orlicí

jednající: Petr Hájek, starosta města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČO: 00279676
DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: účet č. 19-420611/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

UDIMO, spol. s r.o.

jednající: Ing. Pavel Roháč, jednatel
sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČO: 44740069
DIČ: CZ44740069
bankovní spojení: 2114235309/2700 UniCreditBank
zápis v obch. rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2176

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 26. 02. 2019, jejímž předmětem je zhotovení **Koncepce dopravy v klidu ve městě Ústí nad Orlicí**, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Ústí nad Orlicí a zhotovitelem UDIMO, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV. Doba plnění smlouvy tak, že článek IV. nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I. této smlouvy v následující lhůtě:

Projednání a dopracování:

do 31. 10. 2019.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 02. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 29.07.2019 pod číslem usnesení 574/27/RM/2019.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Ústí nad Orlicí dne **30 -07- 2019**.....

V Ostravě dne **30 -07- 2019**.....



.....
za objednatele Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek, starosta města



.....
za zhotovitele UDIMO, spol. s r.o.
Ing. Pavel Roháč, jednatel