

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-151/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava lokálních poruch silnice II/360 Řetůvka - Sloupnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] nický náměstek
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] technik
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. STRABAG a.s., sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ 608 38 744, DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

[redacted] vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[redacted] technický vedoucí oblasti Hradec Králové [redacted]

[redacted] – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] - stavbyvedoucí a vedoucí P.J. [redacted]

[redacted] stavbyvedoucí [redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] stavbyvedoucí a vedoucí [redacted]

[redacted] /byvedoucí [redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] stavbyvedoucí a vedoucí [redacted]

[redacted] stavbyvedoucí [redacted]

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2019/080** Číslo stavby zhotovitele: **RCPP**

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-151/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava lokálních poruch silnice II/360 Řetůvka - Sloupnice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

2.283.725,76 Kč (Slovy:

Dva miliony dvě stě osmdesát tři tisíc sedm set dvacet pět korun českých a 76/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 479.582,41 Kč (Slovy: **Čtyři sta sedmdesát devět tisíc pět set osmdesát dva korun českých a 41/100**).

Cena včetně DPH činí **2.763.308,17 Kč** (Slovy: **Dva miliony sedm set šedesát tři tisíc tři sta osm** korun českých a 17/100).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **30 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s **aktualizovaným** časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
1. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je žádost k vytvoření dodatku s odůvodněním zvýšení rozsahu stavebních prací a aktualizovaný HMG termínu dokončení stavby.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.7.2019

V Hradci Králové dne 31.7.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavlna Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ – 150 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Došlo:	
Č. j.:	Z 4 -07- 2019
Příloha:	
Vyřídí:	

Vyřizuje:

Naše značka: 841/TC/RC/2019/080

24.7.2019

**Věc: opětovná výzva k vytvoření dodatku ke smlouvě
„Oprava lokálních poruch silnice II/360 Řetůvka - Sloupnice“**

Vážení,

obracím se na Vás ve věci smlouvy o dílo č. objednatele SMLO-151/1073/200/20/2019;
č. zhotovitele 841/TC/RC/2019/080 ze dne 07.06.2019 (dále jen „SoD“), na základě které naše společnost
coby zhotovitel provádí stavební práce pro Vaši společnost coby objednatele na stavbě „Oprava lokálních
poruch silnice II/360 Řetůvka - Sloupnice.“

SoD byla uzavřena v rozsahu prací, který nekoresponduje s rozsahem prací určeným po pochůzce na
stavbě dne 15.7.2019.

Z tohoto místního šetření byla provedena aktualizace výměr do samostatného soupisu.

Tímto Vás jakožto objednatele žádáme o zhotovení finančního dodatku a s ohledem na aktuální datum i
termínový dodatek.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kaška

STRABAG a.s.

Přílohy: soupis prací - dodatek

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1

SOUPIS PRACÍ - DODATEK

Stavba: Oprava lokálních poruch silnice II/360 Řetůvka - S

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Správa a údržba silnic pardubického kraje, Správa a údržba silnic pardubického k

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 15.07.2019



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE - CELKEM								454 548,41	
SO 101 Pozemní komunikace								454 548,41	
Zemní práce								6 212,57	
1			12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM	M2	431,129	14,41	6 212,57	21,0
Komunikace								416 079,63	
2			56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	431,129	60,93	26 268,69	21,0
3			572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 673,000	16,29	43 543,17	21,0
4			574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 vyrovnání krytu v průměrné tl.25 mm	M3	66,825	5 181,71	346 267,77	21,0
Ostatní konstrukce a práce								32 256,21	
5			915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	215,565	111,32	23 996,64	21,0
6			93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 673,000	3,09	8 259,57	21,0
Celkem								454 548,41	

za Zhotovitele:

za Objednatele:

