

## Zápis ze změnového řízení ze dne 15.8.2019 – zakázka Polom 111118

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.111118 se smluvní strany - Lesy ČR, s.p. LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek a.s. dohodly na následujících změnách projektu:

Objem pěstební činnosti bude upraven dle následující tabulky:

Změna projektu PČ na zakázce 111118

výkon	název výkonu	původní projekt (Kč)	upravený projekt (Kč)	změna (Kč)	změna (%)
11	<i>vyklizování ploch po těžbě</i>	4 998 700	7 076 204	2 077 504	142
16	<i>zalesňování sadbou</i>	3 388 977	4 526 782	1 137 805	134
22	<i>oplocování MLP</i>	145 526	260 992	115 466	179
23	<i>ochrana MLP proti zvěři</i>	1 481 848	1 444 393	-37 455	97
24	<i>ochrana MLP proti bušení</i>	1 174 172	372 021	-802 151	32
25	<i>ochrana MLP proti hmyzím škůdcům</i>	9 900	0	-9 900	0
31	<i>prořezávky</i>	1 214 960	1 126 629	-88 331	93
32	<i>ost. nákl. na výchovu do 40 let</i>	101 300	80 029	-21 271	79
35	<i>ochrana lesa proti zvěři</i>	146 900	142 257	-4 643	97
36	<i>OL proti hmyzím a ostatním škůdcům</i>	191 462	197 672	6 210	103
58	<i>ostatní pěstební práce</i>	143 320	148 342	5 022	104
		<b>12 997 065</b>	<b>15 375 321</b>	<b>2 378 256</b>	<b>118</b>

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne 15.8.2019

Lesy ČR, s.p. LS Jablunkov

Lesostavby Frýdek Místek a.s.

