

Zápis ze změnového řízení ze dne 15.8.2019 – zakázka Kamenité 111119

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – 2019-2023 č.111119 se smluvní strany – Lesy ČR,s.p. LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek dohodly na následujících změnách projektu:

Objem těžby na zakázce 119 bude snížen ze **105 000 m³** na **80 000 m³**. Revír 13 Mionši - 20 000 m³, 14 Polana - 40 000 m³ a 25 Horní Lomná - 20 000 m³.

Dále bude upraven objem pěstební činnosti dle následující tabulky:

Změna projektu PČ na zakázce 111119

výkon	název výkonu	původní projekt (Kč)	upravený projekt (Kč)	změna (Kč)	změna (%)
11	<i>vyklizování ploch po těžbě</i>	4 407 200	4 181 785	-225 415	95
12	<i>příprava půdy pro obnovu lesa</i>	60 000	0	-60 000	0
16	<i>zalesňování sadbou</i>	3 516 069	4 627 800	1 111 731	132
22	<i>oplocování MLP</i>	220 428	785 608	565 180	356
23	<i>ochrana MLP proti zvěři</i>	823 881	774 830	-49 051	94
24	<i>ochrana MLP proti buření</i>	719 286	727 199	7 913	101
25	<i>ochrana MLP proti hmyzím škůdcům</i>	11 340	0	-11 340	0
26	<i>ochrana MLP proti hlodavcům a ost. škod. vl.</i>	72 000	0	-72 000	0
31	<i>prořezávky</i>	691 760	676 588	-15 172	98
32	<i>ost. nákl. na výchovu do 40 let</i>	84 500	20 666	-63 834	24
35	<i>ochrana lesa proti zvěři</i>	390 230	463 027	72 797	119
36	<i>OL proti hmyzím a ostatním škůdcům</i>	190 940	167 580	-23 360	88
58	<i>ostatní pěstební práce</i>	140 400	137 854	-2 546	98
		11 328 034	12 562 937	1 234 903	111

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne 15.8.2019

Lesy ČR, s.p. LS Jablunkov

Lesostavby Frýdek Místek a.s.

