

Dodatek č. 1/2019

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003583 ze dne 23.10.2019
„D1 01191.C Brno centrum – Brno jih – Povolení demolice objektu areálu MATE“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: pověřený řízením
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba: investiční referent
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 293 18 581
DIČ: CZ29318581
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 77447
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-003583, č. Poskytovatele 07-2018, ze dne 23.10.2018 (dále jen „dodatek“).

Dodatek mění ustanovení Smlouvy takto:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb, odstavec Termíny plnění

- původní znění:

Termíny plnění

Termín zahájení:

dnem nabytí účinnosti smlouvy

- Koncept dokumentace k povolení odstranění stavby 11/2018
- Čistopis dokumentace k povolení odstranění stavby 04/2019
- Podání žádosti o Povolení k odstranění stavby 05/2019
- Povolení k odstranění stavby s doložkou o nabytí právní moci 08/2019

- nové znění:

Termíny plnění

- | | |
|--|-------------------------------|
| Termín zahájení: | dnem nabytí účinnosti smlouvy |
| - Koncept dokumentace k povolení odstranění stavby | 11/2018 |
| - Čistopis dokumentace k povolení odstranění stavby | 04/2019 |
| - Podání žádosti o Povolení k odstranění stavby | 05/2019 |
| - Povolení k odstranění stavby s doložkou o nabytí právní moci do 4 měsíců od uzavření Kupní smlouvy | |

Zdůvodnění:

Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že společnost MATE, a.s., jako vlastník předmětného objektu, odmítla udělení plné moci pro vyřízení Povolení odstranění objektu areálu MATE, potřebného pro přípravu stavby „D1 01191.C Brno centrum Brno jih“. Na základě této skutečnosti byla žádost, podaná na stavební úřad Úřadu Městské části Brno-jih dne 29.5.2019, stažena zpět.

Se společností MATE, a.s. bylo dohodnuto uzavření Kupní smlouvy. Žádost na stavební úřad o Povolení odstranění objektu areálu MATE bude opět podána po převedení vlastnických práv na ŘSD ČR.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003583 ze dne 23.10.2018.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí Objednatel.

Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 22. 08. 2019

V Brně dne 26. 8. 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitel Závodu Brno

Jednatel společnosti