



VP00374226

č. j.:  
2019/18683  
VZpl:  
3x1dz  
22.08.2019 15:23:15

2019/0680

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2019/0228 ze dne 1. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: \_\_\_\_\_, generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

- Metrostav a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 758  
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
zastoupena: \_\_\_\_\_, ředitelem oblasti Plzeň, divize 1,  
pověřen na základě plné moci ze dne 15. 3. 2019  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 1

### I.

- Dne 1. 4. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „ÚV – obnovy vnitřních prostor AB úpravny vody II“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zjišťovacím protokolu ze dne 24. 7. 2019.
- Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 224.490,84 Kč bez DPH.
- Celková cena „méněprací“ činí částku 117.845,52 Kč bez DPH.
- Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 106.645,32 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<b>43.066.418,50</b>	<b>Kč</b>
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 22-08-2019

V Plzni dne: 22-08-2019

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel

.....  
**Metróstav a.s.**

ředitel oblasti Plzeň divize I  
na základě plné moci ze dne 15. 3. 2019