

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 171/2018 UZAVŘENÉ DNE 04. 05. 2018

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech“**

## Článek I.

### Smluvní strany

- Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
- Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny  
zastoupený: **Ing. Janem Egermayerem** – obch. techn. ředitelem – jednatelem  
**Ing. Jiřím Bendou** – výkonným ředitelem - jednatelem  
IČO: 104 42 481  
DIČ: CZ104 42 481  
Tel.: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: [REDACTED]  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: [REDACTED]
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** – jednatel  
**Ing. Jan Egermayer** – jednatel  
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel.: [REDACTED]  
**p. Zdeněk Brindler** – stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]  
**p. Milan Hrčka** – ředitel ZDS, tel. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravují následující body SoD změna termínu dokončení díla. Důvodem je posunutí podzemního vedení společnosti CETIN a.s.

**Článek IV. (Lhůty plnění)**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 4. Dokončení stavebních prací:            | 31. 08. 2019               |
| 5. Požadovaný termín vyklizení staveniště | nejpozději do 31. 08. 2019 |
| 6. Předání a převzetí díla                | 31. 08. 2019               |

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V Podbořanech dne *12.8.2019*

V Lounech dne 12-08-2019

Za objednatele:



**Mgr. Radek Reindl**  
starosta města



Schváleno usnesením Rady města č. *342/2019* ze dne *7.8.2019*