



TSKRP008XBS3

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:
„Krymská, Praha 10, č. akce 850“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/53
číslo smlouvy zhotovitele: 218063

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádná 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ 47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Jan Vachtl

Ing. Milan Fial, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/53 ze dne 13.09.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 2 Dodatku a soupis méněprací tvoří přílohu č. 3 Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. Odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	21 082 898,51 Kč
DPH 21 %:	4 427 408,69 Kč
Původní cena vč. DPH:	25 510 307,20 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 67 815,00 Kč
DPH 21%:	14 241,15 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	82 056,15 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 -2 408 713,22 Kč
DPH 21%:	-505 829,78 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-2 914 543,00 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 18 742 000,29 Kč
DPH 21/%	3 935 820,06 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	22 677 820,35 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 – Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 1
 - c) Příloha č. 3 – Soupis méněprací dle dodatku č. 1
 - d) Příloha č. 4 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 08. 2019

za Objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Jozef Šinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

INPROS PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Přítasil

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

Soupis rozdílů více a méně prací

Stavba „Krymská, Praha 10, č. akce 850“

SO 101 – komunikace

Na základě výměr skutečně realizovaných prací po provedení geodetického zaměření byly na objektu SO 101 – komunikace zjištěny méněpráce ve výši -2 210 768,32 Kč bez DPH z důvodu nerealizace části komunikace v závislosti na koordinaci se stavbou jiného investora. Vícepráce ve výši 67 815,00 Kč bez DPH jsou spojeny s osazením 11 ks litinových antiparkovacích sloupků z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

SO 901 – Vedlejší rozpočtové náklady

Z důvodu nerealizace části komunikace byly v poměrné části poníženy vedlejší rozpočtové náklady. Méněpráce na objektu SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady jsou ve výši - 197 944,90 Kč bez DPH.

26.07.2019

INPR
IS
PRAHA

IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Krymská, Praha 10, číslo akce 850_aktualizace_2018

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Ulice Krymská, Praha 10

Datum:

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Projektant Sinpps, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	113106111-1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
2	K	591441111a	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné/dvoubarevné komunikací pro pěší lože z MC
3	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patk
4	M	592JITINA1	litinový antiparkovací sloupek - např. FEMAT (pražský standart)
5	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV

INPROS INPROS PRAHA a.s.
 IČ: 47114444
 Ke Krči 735/28
 147 00 Praha 4
 -12-