

## DODATEK č. 2

č. smlouvy objednatele: 10PU-00 1621  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002  
na realizaci zakázky

I/32 Jičíněves-Čejkovice, oprava silnice; I/32 Kopidlno, ul. Jičínská, oprava silnice;  
I/37 Jaroměř-Heřmanice, oprava silnice-DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
ČR  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. IDProjekt s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
IČO: 02497247  
DIČ: CZ02497247  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové pod spis. značkou C 33102  
právní forma: s.r.o.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001621** na vypracování projektové dokumentace „**I/32 Jičíněves-Čejkovice, oprava silnice; I/32 Kopidlno, ul. Jičínská, oprava silnice; I/37 Jaroměř-Heřmanice, oprava silnice-DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

## Článek 6.

### Cena za poskytování služeb

#### Bod 6.1

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 odměnu v následující výši:

tj. celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo:

#### I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	1 422 600,00 Kč
b. Dodatek č. 2	=	79 750,00 Kč
c. Cena vč. Dodatku č. 2	=	1 502 350,00 Kč
d. DPH	=	315 493,50 Kč
g. Cena celkem (e + f)	=	1 817 843,50 Kč

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku tvoří oceněný Soupis služeb pro stavbu „**I/32 Kopidlno, ul. Jičínská, oprava silnice**“ a „**I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice**“.

#### Zdůvodnění změny:

Předmětná smlouva se mění u stavby **I/32 Kopidlno, ul. Jičínská, oprava silnice** v části autorský dozor z důvodů:

- Požadavek investora stavby a TDI, aby se projektant účastnil kontrolních dnů stavby – min. 1 x měsíčně plus mimořádné kontrolní dny.
- Počet kontrolních dní byl navýšen oproti plánu z důvodu probíhajících archeologických vykopávek v rámci dané stavby.
- Koordinace opravy silnice I/32 s opravou železničního přejezdu (SŽDC). Z důvodu výškové úpravy koleje byl zpracován podrobný vrstevnicový plán.
- Koordinace stavby s výstavbou inženýrských sítí města Kopidlno (veřejné osvětlení přechodů) a VOS Jičín /vodovod a kanalizace).
- S ohledem na probíhající dopravně inženýrské opatření (DIO) zpracování plánu oprav na objízdných trasách, především se jedná o ul. Lipovou a Tomáše Svobody v Kopidlně.

Předmětná smlouva se mění u stavby **I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice** v části autorský dozor z důvodů:

- Požadavek investora stavby a TDI, aby se projektant účastnil kontrolních dnů stavby –

- min. 2 x měsíčně plus mimořádné kontrolní dny.
- Úprava kanalizace oproti původní trase v rámci PD – návrh a úprava kanalizačních šachet.
  - Výšková úprava nivelety vůči stávajícím chodníkům podél silnice I/37.
  - Koordinace stavby se stavbou přechodu v obci Hořenice.
  - Stanoviska k ZBV.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001621 ze dne 18.8.2017 a v Dodatku č. 1 ze dne 31.1.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2  
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**IDProjekt s.r.o.**

Datum: 26-08-2019

Datum: 19.8.2019