

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 01. 02. 2019 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro akci: REÚO SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou – přístavba školy a oprava fasády“

První (vedoucí) účastník společnosti: TRAWEKO 96 s.r.o.

Spisová značka: C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zastoupený: Romanem Koutným, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

Druhý účastník společnosti: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**

Spisová značka: C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 01. 02. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/00481/OI/DSM pod názvem akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zateplení obvodového pláště přístavby, stropů nad 3. NP přístavby (pod střechou) a výměna výplní otvorů. Dále je předmětem plnění vzduchotechnika blíže popsaná ve Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. III. odst. 7 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Výplně okenních otvorů ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Výměna 17 ks oken plastových s izolačním trojsklem a 1 ks dveří.	396 039,00	0,00
2) Nadpraží oken přístavba, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Dorovnání nadpraží izolantem tl. 20 mm s podrovnáním podkladu v ploše 44,8 m ² vč. zapravení stěrkovým tmelem s perlínkou. Odpočet 40,7 m ² vápenné omítky ostění.	47 804,00	-28 965,00
3) Úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Očištění ploch stěn a kleneb vč. nového vápenného postřiku stěn v ploše 199,1 m ² . Oškrábání malby, protiplísňové ošetření a protiplísňová malba v ploše 14,9 m ² . Vybourání a osazení nových 5 ks zárubní vč. dodávky dveří do vlhkého prostředí s větrací mřížkou. Odpočet 245,5 m ² sanačního omítkového souvrství (podhoz, omítka, štuk), 141 m ² hydroizolačního povlaku s podrovnávkou a 46,4 m ² otlučení omítek.	123 709,00	-417 180,00
Vícepráce a méněpráce celkem	567 552,00	-446 145,00
Změna Ceny díla celkem	121 407,00	

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

1. 1. Cena díla část A) – zateplení

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	9 651 510,91	2 026 817,29	11 678 328,20
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	121 407,00	25 495,47	146 902,47
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	9 772 917,91	2 052 312,76	11 825 230,67

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jedenáct-milionů-osm-set-dvacet-pět-tisíc-dvě-stě-třicet-korun-českých-šedesát-sedm-haléřů.

1.2. Cena díla část B) - vzduchotechnika

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	1 493 517,33	313 638,64	1 807 155,97
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	1 493 517,33	313 638,64	1 807 155,97

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden-milion-osm-set-sept-setm-tisíc-jedno-sto-padesát-pět-korun-českých-devadesát-sedm-haléřů.

1.3. Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	11 145 028,24	2 340 455,93	13 485 484,17
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	121 407,00	25 495,47	146 902,47
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	11 266 435,24	2 365 951,40	13 632 386,64

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třináct-milionů-šest-set-třicet-dva-tisíc-tři-sta-osmdesát-šest-korun-českých-šedesát-čtyři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje

č. UR/70/8/2019 ze dne 12. 08. 2019.

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 26-08-2019
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zémánek
1. náměstek hejtmána

V Lipníku nad Bečvou dne: 26-08-2019
Za Zhotovitele



Roman Koutný
za „Společnost pro akci:
REÚO SŠ a ZŠ Lipník nad
Bečvou – přístavba školy a
oprava fasády“,
na základě plné moci dne
20. 09. 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-018-080-02-02
Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spísovna

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing. Rašek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ: CZ7607063882

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			396 039,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	396 039,00	83 168,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			479 207,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-018-080-02-02

Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spisovna

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
R-018-080-02-02	Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spisovna	396 039,00	479 207,00
		396 039,00	479 207,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně
okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spisovna

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60809460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing. Radek Štěpánek

IČ: 87430941
DIČ: CZ7607063882

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **396 039,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 039,00	21,00%	83 168,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 479 207,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně
okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spisovna

Místo: Lipník nad Bečvou

Zadavatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Datum: 24. 6. 2019

Projektant: Ing. Radek

Štěpánek

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	49 469,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	37 091,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 663,00
997 - Přesun sutě	3 985,00
998 - Přesun hmot	750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	346 570,00
766 - Konstrukce truhlářské	320 957,00
781 - Dokončovací práce - obklady	2 340,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 139,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	15 134,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - výplně okenních otvorů do dvora, chodba přístavba a spisovna

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek
Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

396 039,00

D HSV Práce a dodávky HSV 49 469,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 37 091,00

1	K	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omlíku tl. 9 mm	m	82,010	40,30	3 305,00	rozpočet SOD
			W (1,45*1,44*2)				4,330	
			W (2,36*1,78*2)				5,920	
			W (1,75*1,78*2)				5,310	
			W (0,58*1,4*2)*2				6,760	
			W (0,58*0,87*2)				2,320	
			W (1,55*2,03*2)				5,610	
			W (1,75*1,42*2)				4,590	
			W (2,34*1,42*2)				5,180	
			W (1,17*1,47*2)				4,110	
			W (0,55*1,39*2)*2				6,660	
			W (1,77*1,77*2)				5,310	
			W (2,37*1,77*2)				5,910	
			W (0,98*1,94*2)				4,860	
			W (1,98*2,02*2)				6,020	
			W (1,18*1,49*2)				4,160	
			W (1,98*1,49*2)				4,950	
			W Součet				82,010	
2	K	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	24,490	383,00	9 380,00	rozpočet SOD
			W 1,45				1,450	
			W 2,36				2,360	
			W 1,75				1,750	
			W 0,58*2				1,160	
			W 0,58				0,580	
			W 1,55				1,550	
			W 1,75				1,750	
			W 2,34				2,340	
			W 1,17				1,170	
			W 0,55*2				1,100	
			W 1,77				1,770	
			W 2,37				2,370	
			W 1,98				1,980	
			W 1,18				1,180	
			W 1,98				1,980	
			W Součet				24,490	
3	K	612425931RT2	Omlíka vápenná vnitřního ostění omlíkovou štukovou	m2	20,506	687,00	14 088,00	rozpočet SOD
			W (1,45*1,44*2)*0,25				1,083	
			W (2,36*1,78*2)*0,25				1,480	
			W (1,75*1,78*2)*0,25				1,328	
			W (0,58*1,4*2)*0,25*2				1,690	
			W (0,58*0,87*2)*0,25				0,580	
			W (1,55*2,03*2)*0,25				1,403	
			W (1,75*1,42*2)*0,25				1,148	
			W (2,34*1,42*2)*0,25				1,285	
			W (1,17*1,47*2)*0,25				1,028	
			W (0,55*1,39*2)*0,25*2				1,665	
			W (1,77*1,77*2)*0,25				1,328	
			W (2,37*1,77*2)*0,25				1,478	
			W (0,98*1,94*2)*0,25				1,215	
			W (1,98*2,02*2)*0,25				1,505	
			W (1,18*1,49*2)*0,25				1,040	
			W (1,98*1,49*2)*0,25				1,240	
			W Součet				20,506	
4	K	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	24,490	73,10	1 790,00	rozpočet SOD
5	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty nadpraží oken	m2	8,082	238,00	1 924,00	CS ÚRS 2019 01
			W (1,45*2,36+1,75*0,58*3+1,55*1,75+2,34*1,17+0,55*2*1,77*2,37+1,98*1,18+1,98)*0,23+0,1				8,082	
6	K	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyest. deskami tl do 40 mm nadpraží oken	m	24,490	74,90	1 834,00	CS ÚRS 2019 01
			W (1,45*2,36+1,75*0,58*3+1,55*1,75+2,34*1,17+0,55*2*1,77*2,37+1,98*1,18+1,98)				24,490	
7	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	5,246	24,90	131,00	CS ÚRS 2019 01
			W 24,49*0,2*1,05				5,143	
			W 5,143*1,02*Přepočtené koeficientem množství				5,246	
8	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,082	66,80	540,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	8,082	189,00	1 527,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	8,082	151,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,490	36,20	887,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	25,715	18,10	465,00	CS ÚRS 2019 01
W					24,49*1,05*Přepočtený koeficientem množství	25,715		
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 663,00
13	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy do 1 m ²	m ²	3,658	447,00	1 635,00	CS ÚRS 2019 01
W					0,58*1,4*2	1,624		
W					0,58*0,87	0,505		
W					0,55*1,39*2	1,529		
W					Součet	3,658		
14	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 1 a do 2 m ²	m ²	3,478	205,50	715,00	CS ÚRS 2019 01
W					1,17*1,47	1,720		
W					1,18*1,49	1,758		
W					Součet	3,478		
15	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	24,241	152,50	3 697,00	CS ÚRS 2019 01
W					1,45*1,44	2,088		
W					1,75*1,78	3,115		
W					1,55*2,03	3,147		
W					1,75*1,42	2,485		
W					2,34*1,42	3,323		
W					1,77*1,77	3,133		
W					1,98*2,02	4,000		
W					1,98*1,49	2,950		
W					Součet	24,241		
16	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 4 m ²	m ²	8,396	152,00	1 276,00	CS ÚRS 2019 01
W					2,36*1,78	4,201		
W					2,37*1,77	4,195		
W					Součet	8,396		
17	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m ²	m ²	1,901	179,00	340,00	CS ÚRS 2019 01
W					0,98*1,94	1,901		
D 997							Přesun sutě	3 965,00
18	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,227	212,00	472,00	rozpočet SOD
19	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,405	15,70	524,00	rozpočet SOD
W					2,227*15	33,405		
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,227	280,00	648,00	rozpočet SOD
21	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	22,270	32,30	719,00	rozpočet SOD
W					2,227*10	22,270		
22	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,227	120,50	268,00	rozpočet SOD
23	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,227	600,00	1 336,00	rozpočet SOD
D 998							Přesun hmot	750,00
24	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláště dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	1,048	717,00	750,00	rozpočet SOD
D PSV							Práce a dodávky PSV	346 570,00
D 766							Konstrukce truhlářské	320 957,00
25	K	76601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní.	m	212,900	135,50	28 848,00	rozpočet SOD
W					105,45*2	212,900		
26	K	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří.	m	100,610	232,00	23 342,00	rozpočet SOD
W					106,45*5,84	109,610		
27	K	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří.	m	5,840	372,00	2 172,00	rozpočet SOD
W					(0,98*1,94)*2	5,840		
28	M	766-001	Okno plast 1450 x 1440 mm	kus	1,000	10 231,00	10 231,00	nabídka dodavatele
29	M	766-002	Okno plast 2360 x 1780 mm	kus	1,000	23 154,30	23 154,00	nabídka dodavatele
30	M	766-003	Okno plast 1750 x 1780 mm	kus	1,000	19 359,60	19 360,00	nabídka dodavatele
31	M	766-004	Okno plast 580 x 1400 mm	kus	2,000	5 235,10	10 470,00	nabídka dodavatele
32	M	766-005	Okno plast 580 x 870 mm	kus	1,000	3 851,90	3 852,00	nabídka dodavatele
33	M	766-006	Okno plast 1550 x 2030 mm (bezpečnostní sklo z interiéru)	kus	1,000	20 018,70	20 019,00	nabídka dodavatele
34	M	766-007	Okno plast 1750 x 1420 mm	kus	1,000	11 210,00	11 210,00	nabídka dodavatele
35	M	766-008	Okno plast 2340 x 1420 mm	kus	1,000	14 856,40	14 856,00	nabídka dodavatele
36	M	766-009	Okno plast 1170 x 1470 mm	kus	1,000	7 642,70	7 643,00	nabídka dodavatele
37	M	766-010	Okno plast 550 x 1380 mm	kus	2,000	5 096,00	10 192,00	nabídka dodavatele
38	M	766-011	Okno plast 1770 x 1770 mm	kus	1,000	19 371,30	19 371,00	nabídka dodavatele
39	M	766-012	Okno plast 2370 x 1770 mm	kus	1,000	23 143,90	23 144,00	nabídka dodavatele
40	M	766-013	Dveře vstupní plast 980 x 1940 mm	kus	1,000	21 717,80	21 718,00	nabídka dodavatele
41	M	766-014	Okno plast 1980 x 2020 mm	kus	1,000	18 564,00	18 564,00	nabídka dodavatele
42	M	766-015	Okno plast 1180 x 1490 mm	kus	1,000	8 006,70	8 007,00	nabídka dodavatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	766-016	Okno plast 1980 x (500+990) mm obloukové	kus	1,000	37 617,00	37 617,00	nabídka dodavatele
44	M	766-017	Sítě proti hmyzu - kuchyň	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	nabídka dodavatele
45	K	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	3 163,700	1,45	4 587,00	rozpočet SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							2 340,00	
46	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,800	67,90	122,00	CS ÚRS 2019 01
	W		670,3		1,800			
47	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	59761068	obklad keramický pro interiér přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,178	350,00	762,00	CS ÚRS 2019 01
	W		670,3*1,1		1,980			
	W		1,98*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,178			
49	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	22,640	3,37	76,00	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							8 139,00	
50	K	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začistěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	150,437	54,10	8 139,00	nabídka dodavatele
	W		1.np					
	W		2,4*2		4,800			
	W		6,45*3,3		21,285			
	W		1,99*3,3		6,567			
	W		0,94*3,3		3,102			
	W		2.np					
	W		2,4*3,7		8,880			
	W		6,45*3,3		21,285			
	W		2,29*3,3		7,557			
	W		0,94*3,3		3,102			
	W		3.np					
	W		2,4*4,495		10,788			
	W		3*2,8		8,400			
	W		3,45*2,8		9,660			
	W		2,325*2,8		6,510			
	W		1,875*2,8		5,250			
	W		otěra přistavba chodba a spisovna					
	W		3,863*3,3*2		25,496			
	W		2,35*3,3		7,755			
	W		Součet		150,437			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							15 134,00	
51	K	786622211RT2	Zastíhující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna, plastová	m2	36,823	405,60	14 935,00	nabídka dodavatele
	W		1,45*1,44		2,088			
	W		2,36*1,78		4,201			
	W		1,75*1,78		3,115			
	W		0,58*1,4*2		1,624			
	W		0,58*0,87		0,505			
	W		1,55*2,03		3,147			
	W		1,75*1,42		2,485			
	W		2,34*1,42		3,323			
	W		1,17*1,47		1,720			
	W		0,55*1,39*2		1,529			
	W		1,77*1,77		3,133			
	W		2,37*1,77		4,195			
	W		1,96*2,02		4,000			
	W		1,18*1,49		1,758			
	W		Součet		36,823			
52	K	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	%	149,350	1,33	199,00	nabídka dodavatele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží
oken přístavba

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IC: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing. Radek Štěpánek

IC: 87430941
DIČ: CZ87430941

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **47 804,00**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 804,00	21,00%	10 039,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 57 843,00**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží oken přístavba**

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	47 804,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 804,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
998 - Přesun hmot	47 218,00
	586,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečovou - nadpraží
oken přístavba

Místo: Lipník nad Bečovou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek
Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 804,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 804,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				47 218,00	
1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vřačeným do tenkovrstvé hmoty nadpraží oken (1,5*59+0,8*11+1,5*14+1,8*3+0,6*3+1,5*8)*(0,23+0,1)	m2	44,748	238,00	10 650,00	CS ÚRS 2019 01
	W				44,748			
2	K	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyst. deskami tl do 40 mm nadpraží oken (1,5*59+0,8*11+1,5*14+1,8*3+0,6*3+1,5*8)	m	135,600	74,90	10 156,00	CS ÚRS 2019 01
	W				135,600			
3	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	29,046	24,90	723,00	CS ÚRS 2019 01
	W				28,476			
	W				29,046			
4	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	44,748	66,80	2 989,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	44,748	189,00	8 457,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,748	151,00	6 757,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	135,600	36,20	4 909,00	CS ÚRS 2019 01
8	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	142,380	18,10	2 577,00	CS ÚRS 2019 01
	W				142,380			
D	998		Přesun hmot				586,00	
9	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláště dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	0,817	717,00	586,00	rozpočet SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-018-080-02-04

Stavba: Realizace úsporných opatření – SS a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží oken přístavba odpočet

KSO:
Místo: Lipník nad BečvouCC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019Zadavatel:
Olomoucký krajIC: 60609460
DIČ: CZ60609460Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.IC: 25363751
DIČ: CZ25363751Projektant:
Ing.Radek ŠtěpánekIC: 87430941
DIČ: CZ7607063882Zpracovatel:
Radovan DuchoňIC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-28 965,00
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-28 965,00	-6 083,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-35 048,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-018-080-02-04

Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží oken přístavba odpočet

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-28 965,00	-35 048,00
--------------------	--	------------	------------

R-018-080-02-04	Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží oken přístavba odpočet	-28 965,00	-35 048,00
-----------------	--	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží
oken přístavba odpočet

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IC: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing. Radek Štěpánek

IC: 87430941
DIČ: CZ7607063882

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -28 965,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 965,00	21,00%	-6 083,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -35 048,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží
oken přístavba odpočet

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek
Štěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-28 965,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 965,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-27 947,00
998 - Přesun hmot	-1 018,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - nadpraží
oken přístavba odpočet

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 24. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek
Stěpánek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 965,00

D HSV Práce a dodávky HSV -28 965,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -27 947,00

1	K	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-40,680	687,00	-27 947,00	rozpočet SOD
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	--------------

W nadpraží oken
W $-(1,5*99+0,8*11+1,5*14+1,8*3+0,6*3+1,5*8)*0,3$ -40,680

D 998 Přesun hmot -1 018,00

2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	-1,420	717,00	-1 018,00	rozpočet SOD
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-018-080-06
Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - změna úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing.Radek Štěpánek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:
ZL č.3

Cena bez DPH -293 471,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-293 471,00	-61 629,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -355 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-018-080-06

Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - změna úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek Štěpánek

Zhotovitel: Traveko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

R-018-080-06	Realizace úsporných opatření – SS a ZS Lipník nad Bečvou - změna úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep	-293 471,00	-355 100,00
--------------	---	-------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SS a ZŠ Lipník nad Bečvou - změna
úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

OG-CZ:

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

Ing.Radek Štěpánek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radovan Duchoň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL č.3

Cena bez DPH **-293 471,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-293 471,00	21,00%	-61 629,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -355 100,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - změna
úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Štěpánek

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-293 471,00
C01 - Sanace	-338 955,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-356 851,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	-362 706,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	5 855,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	14 365,00
997 - Přesun sutě	2 206,00
998 - Přesun hmot	1 066,00
	259,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 484,00
766 - Konstrukce truhlářské	42 502,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	920,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 062,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úsporných opatření – SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou - změna úpravy rozsahu sanace zdiva, dveře sklep

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Radek

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchof

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-293 471,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-338 955,00

D C01 Sanace

-356 851,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní

-362 706,00

1	K	Pol_1	Podhoz sanační WTA ručně, tl.15 mm	m2	-245,475	264,00	-64 805,00	rozpočet SOD
2	K	Pol_2	Štuk na stěnách sanační ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	-245,475	176,00	-43 204,00	rozpočet SOD
3	K	Pol_4	Omitka sanační vnitřní s tepelně izolačními vlastnostmi, vysoké zasození, tl.30 mm	m2	-245,475	759,00	-188 316,00	rozpočet SOD
4	K	Pol_5	Podrovnání zdiva omítkou zatížená hladká pro aplikaci stěrtek	m2	-141,000	231,00	-32 571,00	rozpočet SOD
5	K	Pol_6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, silikátová, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	-141,000	374,00	-52 734,00	rozpočet SOD
6	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	199,105	85,00	16 924,00	CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce, bourání

5 855,00

7	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	199,105	218,00	43 405,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	Pol_7	HZS - neměřitelné práce	hod	-55,000	231,00	-12 705,00	rozpočet SOD
9	K	Pol_8	HZS - doložení sanačních detailů	hod	-37,000	231,00	-8 547,00	rozpočet SOD
10	K	Pol_11	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu	m2	-46,370	70,99	-3 288,00	rozpočet SOD
11	K	Pol_16	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-21,504	605,00	-13 010,00	rozpočet SOD

D 6 Úpravy povrchu, podlahy

14 365,00

12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládání	m	49,400	150,00	7 410,00	CS ÚRS 2019 01
	W		záručné sklep					
	W		(0,9+2,02*2)*2*5		49,400			
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,000	568,00	2 840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		sklep					
	W		5		5,000			
14	M	55331104	zárubní ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá	kus	5,000	823,00	4 115,00	CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce, bourání

2 206,00

15	K	986872455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,880	280,00	2 206,00	CS ÚRS 2019 01
	W		sklep					
	W		0,8*1,9*5		7,880			

D 997 Přesun sutě

1 066,00

16	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,599	212,00	127,00	rozpočet SOD
17	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,985	15,70	141,00	rozpočet SOD
	W		0,599*15		8,985			
18	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,599	290,00	174,00	rozpočet SOD
19	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,990	32,30	193,00	rozpočet SOD
	W		0,599*10		5,990			
20	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,599	120,50	72,00	rozpočet SOD
21	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,599	600,00	359,00	rozpočet SOD

D 998 Přesun hmot

259,00

22	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláští dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	0,361	717,00	259,00	rozpočet SOD
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	--------------

D PSV Práce a dodávky PSV

45 484,00

D 766 Konstrukce truhlářské

42 502,00

23	K	766800001	Montáž dveřních křidel otvářících jednotkových š do 0,9 m do ocelové zárubně	kus	5,000	857,00	3 285,00	CS ÚRS 2019 01
	W		sklep					
	W		5		5,000			
24	M	766-001	dveře do víhkého prostředí pině 800x1970 mm větrací mřížka plast (bílá RAL 9003, šedá RAL 7040)	kus	5,000	7 460,00	37 300,00	nabídka dodavatele
25	M	54914624	kování dveřní vrchní křídka včetně šlitu a montážního materiálu	kus	5,000	262,00	1 310,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	418,950	1,45	607,00	rozpočet SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry

920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,622	98,00	453,00	CS ÚRS 2019 01
	W		zárubné sídlo					
	W		$(2*1,97+0,8)*(0,095*2*0,05)*5$		4,622			
28	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,622	101,00	467,00	CS ÚRS 2019 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 062,00	
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,933	29,00	433,00	CS ÚRS 2019 01
	W		sklep - neosekaná přička z jedné strany					
	W		5,185*2,88		14,933			
30	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,933	57,00	851,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,933	52,10	778,00	CS ÚRS 2019 01