

č. smlouvy Objednatele: SML1900162

č. smlouvy Zhotovitele:.....

DODATEK č. 2. k Smlouvě o dílo SML1800220

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 1, 692 20 Mikulov**
IČO: **00283347**
DIČ: **CZ00283347**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. účtu: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Rostislav Košťal,**
starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Dalibor Pěncík,**
odborný zaměstnanec odboru rozvoje a živnostenského podnikání
Tel.: **549444547, mobil: 778111601**
E-mail: **pencik@mikulov.cz**

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Sídlo: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**
IČO: **25751018**
DIČ: **CZ25751018**
zapsán v OR: **u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 66926**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
č. účtu: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Vítězslav Chmelík,**
Ing. Petr Formánek jednatelé
Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Jiří Novák**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML1800220
tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „tento dodatek“):

II.

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci.
Změny jsou předmětem **změnového listu ZL2** včetně výkazu výměr.

III.

Smlouva o dílo SML1800220 se mění a doplňuje takto:

1. Za dosavadní článek 1. bod 1.1.1.4 se vkládá bod 1.1.1.5 v tomto znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění smlouvy. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku“
2. Článek 2.2 bod 2.2.3 se upravuje takto:
2.2.3. řádné ukončení a předání celého díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)
nejpozději do 13.9.2019.
3. Článek 4. bod 4.1.1 se doplňuje v tomto znění:

Celková cena původní bez DPH:	7 408 561,68,-Kč
Celková cena dodatku č.2 bez DPH:	165 021,53,-Kč
Celková cena SoD včetně dodatku 2 bez DPH:	7 573 583,21,-Kč

4. Článek 4. bod 4.1.2 se doplňuje v tomto znění:

Daň z přidané hodnoty ve výši 21% **dle SoD a dodatku č. 2 činí:**
199 676,05,-Kč

5. Článek 4. bod 4.1.4 se doplňuje v tomto znění:

Celková cena **SoD včetně dodatku 2** včetně DPH: **9 164 035,68,-Kč**

IV.

Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML1800220 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.

V.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou
Změnový list ZL2 včetně výkazu výměr.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

VI.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Změnu Smlouvy o dílo SML1800220 Dodatkem č. 2 za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 12. 8. 2019

V Mikulově dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele
Rostislav Košťál
Starosta

.....
Za zhotovitele
Ing. Vítězslav Chmelík - jednatel

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Formánek - jednatel